

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
		ESCOLA MUNICIPAL NOEME SALES						SRE:JANUÁRIA								
		MUNICÍPIO:ITACARAMBI						Rua João Rocha, 138 - Bairro: SãoJosé								
		SERVIÇOS: REFORMAS -PAVILHÃO 1 (COZINHA,REFEITÓRIO,BANHEIROS,SALAS ,CIRCULAÇÃO),CAIXA DE ESCADA) ,PAVILHÃO 2 (SALAS, DIREÇÃO E SUPERVISÃO E CIRCULAÇÃO),PAVILHÃO 3 (BANHEIROS) ,(PINTURA DE PISO E ARQUIBANCADA DE QUADRA)-Escola Municipal Noeme Sales Nascimento														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,537.76	0.42%	100.00%	1,537.76		0.00		0.00		0.00					1,537.76
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	20,800.66	5.70%	25.00%	5,200.16	25.00%	5,200.16	25.00%	5,200.16	25.00%	5,200.16					20,800.66
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14,853.46	4.07%		0.00		0.00		0.00	100.00%	14,853.46					14,853.46
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23,686.74	6.49%		0.00		0.00		0.00	100.00%	23,686.74					23,686.74
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4,938.70	1.35%		0.00		0.00	50.00%	2,469.35	50.00%	2,469.35					4,938.70
13	FERRAGENS	2,232.94	0.61%		0.00		0.00	50.00%	1,116.47	50.00%	1,116.47					2,232.94
14	REVESTIMENTO	10,976.79	3.01%		0.00	100.00%	10,976.79		0.00		0.00					10,976.79
15	PISOS E RODAPÉS	171,771.38	47.07%	25.00%	42,942.85	25.00%	42,942.85	25.00%	42,942.85	25.00%	42,942.85					171,771.38
16	VIDROS	264.69	0.07%		0.00		0.00		0.00	100.00%	264.69					264.69
17	PINTURA	85,507.83	23.43%		0.00		0.00	50.00%	42,753.91	50.00%	42,753.91					85,507.83
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	8,202.09	2.25%		0.00	100.00%	8,202.09		0.00		0.00					8,202.09
23	LIMPEZA	13,641.46	3.74%		0.00		0.00		0.00	100.00%	13,641.46					13,641.46
26	OUTROS	6,541.38	1.79%		0.00	25.00%	1,635.35	25.00%	1,635.35	50.00%	3,270.69					6,541.38
TOTAL MENSAL					13.61%	49,680.77	18.89%	68,957.24	26.34%	96,118.09	41.16%	150,199.78				364,955.87
TOTAL ACUMULADO		364,955.87	100.00%		13.61%	49,680.77	32.51%	118,638.01	58.84%	214,756.10	100.00%	364,955.87				364,955.87
LOCAL / DATA:03/11/2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Sérgio Renato Silva de Sá																
REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Cesar Pinheiro Azevedo																

PAULO CESAR
PINHEIRO DE
AZEVEDO:31322913
668

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR PINHEIRO DE
AZEVEDO:31322913668

Paulo Cesar Pinheiro de Azevedo
Prefeito Municipal de Itacarambi
CNPJ: 16.263.101/0001-82

Sérgio Renato Silva de Sá
Engenheiro Civil
CRE- MG 108.0660