

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	Creche Municipal Dona Ruth Seixas							SRE:JANUÁRIA				
	MUNICÍPIO ITACARAMBI							ENDEREÇO:Rua Pastor Agostinho, s/n -Centro -Creche Municipal Dona Ruth Seixas				
	SERVIÇOS: REFORMA DOS BANHEIROS DA MARTENIDADE ,BANHEIRO COLETIVO,COZINHA,LAVANDERIA ,ROUPARIA,BEBEDOURO COLETIVO, DEPOSITOS,PINTURA EXTERNA E PINTURA INTERNAS (DEPOSITOS ,LAVANDERIA,ROUPARIA)											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2,319.61	0.71%	100.00%	2,319.61		0.00		0.00		0.00	2,319.61
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13,960.54	4.27%	100.00%	13,960.54		0.00		0.00		0.00	13,960.54
7	COBERTURA E FORRO	2,622.29	0.80%		0.00		0.00		0.00	100.00%	2,622.29	2,622.29
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	32,800.62	10.03%		0.00	100.00%	32,800.62		0.00		0.00	32,800.62
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16,696.39	5.11%		0.00	100.00%	16,696.39		0.00		0.00	16,696.39
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14,588.58	4.46%		0.00	100.00%	14,588.58		0.00		0.00	14,588.58
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	14,351.43	4.39%		0.00	100.00%	14,351.43		0.00		0.00	14,351.43
13	FERRAGENS	1,786.32	0.55%		0.00	100.00%	1,786.32		0.00		0.00	1,786.32
14	REVESTIMENTO	42,771.26	13.08%		0.00	25.00%	10,692.82	25.00%	10,692.82	50.00%	21,385.63	42,771.26
15	PISOS E RODAPÉS	34,373.58	10.51%		0.00		0.00	50.00%	17,186.79	50.00%	17,186.79	34,373.58
16	VIDROS	264.69	0.08%		0.00		0.00		0.00	100.00%	264.69	264.69
17	PINTURA	47,455.20	14.51%		0.00		0.00	50.00%	23,727.60	50.00%	23,727.60	47,455.20
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	31,298.50	9.57%		0.00		0.00	50.00%	15,649.25	50.00%	15,649.25	31,298.50
23	LIMPEZA	9,928.50	3.04%		0.00		0.00	50.00%	4,964.25	50.00%	4,964.25	9,928.50
26	OUTROS	61,745.81	18.88%	25.00%	15,436.45	25.00%	15,436.45	25.00%	15,436.45	25.00%	15,436.45	61,745.81
TOTAL MENSAL				9.70%	31,716.60	32.53%	106,352.60	26.81%	87,657.16	30.96%	101,236.95	326,963.31
TOTAL ACUMULADO		326,963.31	100.00%	9.70%	31,716.60	42.23%	138,069.20	69.04%	225,726.36	100.00%	326,963.31	326,963.31
LOCAL / DATA:												
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Sérgio Renato Silva de Sá												
Nome do responsável legal pelo município: Paulo Cesar Pinheiro Azevedo												


 Paulo Cesar Pinheiro de Azevedo
 Prefeito Municipal de Itacarambi
 CNPJ: 18.283.101/0001-82


 Sérgio Renato Silva de Sá
 Engenheiro Civil
 CRE- MG 108.0660

PAULO CESAR
 PINHEIRO DE
 AZEVEDO:31322913
 668

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR PINHEIRO DE
 AZEVEDO:31322913668