



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Local: RUA NOVA LIMA, Nº 920, BOM PASTOR, DIVINÓPOLIS/MG

Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIOS DE SOL, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.

Responsável Técnico: THALYS WILSON FRANCO FARIA

Nº CREA-MG: 293925

Valor total:	R\$490.093,34	100,00%
Repasse:		0,00%
Contrapartida	R\$490.093,34	100,00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA/MÊS	VALOR TOTAL	%	REPASSE	%	CONTRAPARTIDA	%
MÊS 1	R\$139.787,13	28,52%	R\$0,00	0,00%	R\$139.787,13	28,52%
MÊS 2	R\$134.881,78	27,52%	R\$0,00	0,00%	R\$134.881,78	27,52%
MÊS 3	R\$134.881,78	27,52%	R\$0,00	0,00%	R\$134.881,78	27,52%
MÊS 4	R\$80.542,66	16,43%	R\$0,00	0,00%	R\$80.542,66	16,43%
TOTAIS	R\$490.093,34	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$409.550,68	100,00%