



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, Nº 61, BAIRRO REALENGO, DIVINÓPOLIS-MG

Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELhado E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.

Responsável Técnico: LETÍCIA BOTELHO DA MATA

Nº CREA-MG: 254264

Valor total:	R\$613.970,81	100,00%
Repasse:		0,00%
Contrapartida	R\$613.970,81	100,00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA/MÊS	VALOR TOTAL	%	REPASSE	%	CONTRAPARTIDA	%
MÊS 1	R\$156.799,18	25,54%	R\$0,00	0,00%	R\$156.799,18	25,54%
MÊS 2	R\$135.804,23	22,12%	R\$0,00	0,00%	R\$135.804,23	22,12%
MÊS 3	R\$131.734,63	21,46%	R\$0,00	0,00%	R\$131.734,63	21,46%
MÊS 4	R\$73.227,92	11,93%	R\$0,00	0,00%	R\$73.227,92	11,93%
MÊS 5	R\$56.243,34	9,16%	R\$0,00	0,00%	R\$56.243,34	9,16%
MÊS 6	R\$60.161,52	9,80%	R\$0,00	0,00%	R\$60.161,52	9,80%
TOTAIS	R\$613.970,81	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$613.970,81	100,00%



Assinantes



LETICIA BOTELHO DA MATA

Assinou em 24/06/2026 às 08:10:37 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, LETICIA BOTELHO DA MATA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.



Jordana De Freitas Bueno

Assinou em 24/06/2026 às 15:22:29 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.492.356-**.

Eu, Jordana De Freitas Bueno, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

R9Z-1MY-85Q-KVP