

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

007412/2024

NÚMERO DA PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO:

20411000025/2023

OBJETO:

Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia - Ouro Branco - MG

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

A Igreja tem raízes ligadas à colonização de Minas Gerais e ao Caminho Novo do Rio de Janeiro para Ouro Preto, construído no século XVIII. Além do valor religioso, desempenha papel importante no turismo devido à sua arquitetura barroca. A preservação do bem visa o uso tanto turístico, quanto agregar valor de pesquisa em arquitetura barroca do período colonial. Pretende-se elaborar diagnóstico, mapeamento de danos, projeto arquitetônico de intervenção, levantamento histórico e arqueológico.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A preservação do bem visa o uso tanto turístico, quanto agregar valor de pesquisa em arquitetura barroca do período colonial. Além de manter o uso religioso e festivo relacionado a comunidade local. Igreja por completo.

PÚBLICO ALVO:

Comunidade local, regional e turística

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

A Igreja encontra-se com vários problemas visíveis como infiltrações, trincas, brechas, madeiras apodrecidas, crosta sobre cantaria, portas com madeira podre, além de problemas internos no piso. São problemas que necessitam de um diagnóstico mais detalhado, para ser construído um mapeamento de danos específico sobre o bem. Somente após esse diagnóstico poderemos afirmar sobre os problemas estruturais que ameaçam a integridade do bem construído.

RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se resolver os problemas estruturais, hidrossanitários que envolve a infiltração, contemplando a integridade do patrimônio construído. A preservação do bem visa o uso tanto turístico, quanto agregar valor de pesquisa em arquitetura barroca do período colonial. Além de manter o uso religioso e festivo relacionado a comunidade local.

1 - DADOS DO CONCEDENTE**CONCEDENTE:**

20411

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:

INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

CPF DO RESPONSÁVEL:

000.143.601-52

NOME DO RESPONSÁVEL:

LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

Centro Empresarial Brasília 50 - SEPS 702/902, Bloco C, Torre A - Bairro Asa

CEP DO RESPONSÁVEL:

70390-025

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES



VALOR GLOBAL:	R\$ 300.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R\$ 300.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	14/05/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	09/04/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

6 - PLANO DE TRABALHO



Meta nº: 1

Especificação: Restauro da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia - Ouro Branco/MG			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 300.000,00
Início Previsto: 14/05/2025	Término Previsto: 09/04/2026	Valor Global:	R\$ 300.000,00
UF: MG	Município: 4917 - OURO BRANCO	CEP:	36420-000
Endereço: Rua Santo Antônio, s/nº, Bairro Itatiaia			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Restauro da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia - Ouro Branco/MG			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 300.000,00	Início Previsto: 14/05/2025	Término Previsto: 09/04/2026

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 150.000,00
DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia - Ouro Branco/MG		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 150.000,00	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Março		ANO: 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 150.000,00
DESCRIÇÃO: Restauro da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia - Ouro Branco/MG		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 150.000,00	PARCELA Nº: 2

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

11 - DECLARAÇÃO



Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

PMOB - DECLARAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

Portaria_NA__174_PRES.pdf

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 16251586****Registro de Responsabilidade Técnica - RRT****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: LIDIANNE RIBEIRO OLIVEIRA
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 069.XXX.XXX-48
Nº do Registro: 00A2338920**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI16251586I00CT001
Data de Cadastro: 07/11/2025
Data de Registro: 07/11/2025Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$125,40

Boleto nº 23336667

Pago em: 07/11/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: Prefeitura de Ouro Branco
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$1.000,00CPF/CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-92
Data de Início: 07/11/2025
Data de Previsão de Término: 24/04/2026**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**País: Brasil
Tipo Logradouro: PRAÇA
Logradouro: sagrados coracoes
Bairro: CENTROCEP: 36490094
Nº: 200
Complemento:
Cidade/UF: OURO BRANCO/MG**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - OrçamentoQuantidade: 1,00
Unidade: unidade**3.1.3 Tipologia**

Tipologia: Institucional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Restauração da Matriz de Santo Antônio de Itatiaia

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
-----------	-------------	-------------------	------------------

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 16251586**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

SI16251586I00CT001**Prefeitura de Ouro Branco****INICIAL****07/11/2025****5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista LIDIANNE RIBEIRO OLIVEIRA, registro CAU nº 00A2338920, na data e hora: 2025-11-07 17:07:54, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 09/11/2025 às 14:58:40 por: siccau, ip 10.244.5.244.



Usuário: ALDRIA VIRGINIA DA SILVA

CPF: 766.910.636-00

Sair do Sistema

22/01/2026 16:10 - v.3.10.14-b2476678



Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

: Instrumento 962221

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão:



Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CPF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	R\$
1	Equipamentos Comunitários	Elaboração Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia		594,34	M2		R\$
1.1		Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema			1	R\$
Total Geral:							R\$
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							



Transferegov.br

Usuário: ALDRIA VIRGINIA DA SILVA
CPF: 766.910.636-00

Acesso à Informação

Sair do Sistema

22/01/2026 16:10 - v.3.10.14-b24766733



Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

: Instrumento 962221

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão:



Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Visão das Parcelas por Macroserviço

Nº do Macroserviço	Macroserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	R\$ 299.997,68	01	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 29.999,77
			02	FEV/2026	9,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
			03	MAR/2026	9,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35
			04	ABR/2026	9,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
			05	MAI/2026	9,00 %	46,00 %	R\$ 137.998,93
			06	JUN/2026	9,00 %	55,00 %	R\$ 164.998,72
			07	JUL/2026	9,00 %	64,00 %	R\$ 191.998,52
			08	AGO/2026	9,00 %	73,00 %	R\$ 218.998,31
			09	SET/2026	9,00 %	82,00 %	R\$ 245.998,10
			10	OUT/2026	9,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
			11	NOV/2026	9,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,68

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 29.999,77
02	FEV/2026	9,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
03	MAR/2026	9,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
04	ABR/2026	9,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
05	MAI/2026	9,00 %	46,00 %	R\$ 137.998,93
06	JUN/2026	9,00 %	55,00 %	R\$ 164.998,72
07	JUL/2026	9,00 %	64,00 %	R\$ 191.998,52
08	AGO/2026	9,00 %	73,00 %	R\$ 218.998,31
09	SET/2026	9,00 %	82,00 %	R\$ 245.998,10
10	OUT/2026	9,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
11	NOV/2026	9,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,68





Usuário: ALDRIA VIRGINIA DA SILVA
CPF: 766.910.636-00

Sair do Sistema

22/01/2026 16:10 - v.3.10.14-b24766724



Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

: Instrumento 962221

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão:

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	CC FL	BDI	FF UT	Ações
1	-	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia					R 2	
1.1	Outros - 001	Plano de monitoramento arqueológico	2,00	MES	FF 1 1	25,92 %	RR 2 4	
1.2	Outros - 002	Projeto arquitetônico de restauração	4,00	MESES	FF 1 1	25,92 %	RR 2 9	
1.3	Outros - 003	Projeto de consolidação estrutural	100,00	H	FF 1 1	25,92 %	RR 2 2	
1.4	Outros - 004	Projeto elétrico e luminotécnico	129,60	H	FF 7 7	25,92 %	RR 9 1	
1.5	Outros - 005	Projeto SPDA	60,00	H	FF 7 7	25,92 %	RR 9 5	
1.6	Outros - 006	Projeto de segurança elétrica	70,00	H	FF 7 7	25,92 %	RR 9 6	
1.7	Outros - 007	Projeto de sonorização	60,00	H	FF 7 7	25,92 %	RR 9 5	
1.8	Outros - 008	Projeto hidrossanitário/drenagem	70,00	H	FF 1 1	25,92 %	RR 2 1	
1.9	Outros - 009	Projeto de prevenção e combate a incêndio	80,00	H	FF 7 7	25,92 %	RR 9 7	
Total:							R 2	
Valor não utilizado (QCI):							R 2	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	CC FU	BDI	FF LT	Ações
1.10	Outros - 010	Memoriais e cadernos técnicos complementares	120,00	H	FF 99	25,92 %	FF 11	
1.11	Outros - 011	Memoriais e cadernos técnicos de arquitetura	2,00	MES	FF 11	25,92 %	FF 24	
1.12	Outros - 012	Orçamentos BDI e cronograma	120,00	H	FF 99	25,92 %	FF 11	
Total:							FF 2	
Valor não utilizado (QCI):							FF 2	





Usuário: ALDRIA VIRGINIA DA SILVA
CPF: 766.910.636-00

Acesso à Informação

Sair do Sistema

22/01/2026 16:10 - v.3.10.14-b24766721



Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

: Instrumento 962221

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão:



Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Visão das Parcelas por Macroserviço

Nº do Macroserviço	Macroserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	R\$ 299.997,68	01	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 29.999,77
			02	FEV/2026	9,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
			03	MAR/2026	9,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35
			04	ABR/2026	9,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
			05	MAI/2026	9,00 %	46,00 %	R\$ 137.998,93
			06	JUN/2026	9,00 %	55,00 %	R\$ 164.998,72
			07	JUL/2026	9,00 %	64,00 %	R\$ 191.998,52
			08	AGO/2026	9,00 %	73,00 %	R\$ 218.998,31
			09	SET/2026	9,00 %	82,00 %	R\$ 245.998,10
			10	OUT/2026	9,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
			11	NOV/2026	9,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,68

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 29.999,77
02	FEV/2026	9,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
03	MAR/2026	9,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
04	ABR/2026	9,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
05	MAI/2026	9,00 %	46,00 %	R\$ 137.998,93
06	JUN/2026	9,00 %	55,00 %	R\$ 164.998,72
07	JUL/2026	9,00 %	64,00 %	R\$ 191.998,52
08	AGO/2026	9,00 %	73,00 %	R\$ 218.998,31
09	SET/2026	9,00 %	82,00 %	R\$ 245.998,10
10	OUT/2026	9,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
11	NOV/2026	9,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,68





Usuário: ALDRIA VIRGINIA DA SILVA

CPF: 766.910.636-00

Sair do Sistema

22/01/2026 16:10 - v.3.10.14-b247667



Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

: Instrumento 962221

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão:



Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total	Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia			R\$ 299.997,68				
1.1	Plano de monitoramento arqueológico	2,00	MES	R\$ 48.770,56	—	1	2,00	R\$ 48.770,56
1.2	Projeto arquitetônico de restauração	4,00	MESE	R\$ 97.541,12	—	1	4,00	R\$ 97.541,12
1.3	Projeto de consolidação estrutural	100,00	H	R\$ 22.288,00	—	1	100,00	R\$ 22.288,00
1.4	Projeto elétrico e luminotécnico	129,60	H	R\$ 12.883,54	—	1	129,60	R\$ 12.883,54

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
1.5	Projeto SPDA	60,00	H	R\$ 5.964,60	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	60,00	R\$ 5.964,60
1.6	Projeto de segurança elétrica	70,00	H	R\$ 6.958,70	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	70,00	R\$ 6.958,70
1.7	Projeto de sonorização	60,00	H	R\$ 5.964,60	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	60,00	R\$ 5.964,60
1.8	Projeto hidrossanitário/drenagem	70,00	H	R\$ 15.629,60	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	70,00	R\$ 15.629,60
1.9	Projeto de prevenção e combate a incêndio	80,00	H	R\$ 7.952,80	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	80,00	R\$ 7.952,80
1.10	Memoriais e cadernos técnicos complementares	120,00	H	R\$ 13.636,80	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	120,00	R\$ 13.636,80
1.11	Memoriais e cadernos técnicos de arquitetura	2,00	MES	R\$ 48.770,56	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	2,00	R\$ 48.770,56
1.12	Orçamentos BDI e cronograma	120,00	H	R\$ 13.636,80	—	1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	120,00	R\$ 13.636,80





DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Fronteiras de Obra PO PLQ CFF

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia							RS 259.997,68	
1.1	Outros - 001	Plano de monitoramento arqueológico	2,00	MES	RS 19.365,63	RS 19.365,63	25,92 %	RS 24.385,28	RS 48.770,56	Q
1.2	Outros - 002	Projeto arquitetônico de restauração	4,00	MESES	RS 19.365,63	RS 19.365,63	25,92 %	RS 24.385,28	RS 97.541,12	Q
1.3	Outros - 003	Projeto de consolidação estrutural	100,00	H	RS 177,00	RS 177,00	25,92 %	RS 222,88	RS 22.288,00	Q
1.4	Outros - 004	Projeto elétrico e luminotécnico	129,60	H	RS 78,95	RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	RS 12.833,54	Q
1.5	Outros - 005	Projeto SPCA	60,00	H	RS 78,95	RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	RS 5.954,60	Q
1.6	Outros - 006	Projeto de segurança elétrica	70,00	H	RS 78,95	RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	RS 6.958,70	Q
1.7	Outros - 007	Projeto de sonorização	60,00	H	RS 78,95	RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	RS 5.954,60	Q
1.8	Outros - 008	Projeto hidrossanitário/drenagem	70,00	H	RS 177,32	RS 177,32	25,92 %	RS 223,28	RS 15.629,60	Q
1.9	Outros - 009	Projeto de prevenção e combate a incêndio	80,00	H	RS 78,95	RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	RS 7.952,80	Q
1.10	Outros - 010	Memórias e cadernos complementares	120,00	H	RS 90,25	RS 90,25	25,92 %	RS 113,64	RS 13.638,00	Q
1.11	Outros - 011	Memórias e cadernos técnicos de arquitetura	2,00	MES	RS 19.365,63	RS 19.365,63	25,92 %	RS 24.385,28	RS 48.770,56	Q
1.12	Outros - 012	Orçamentos EBI e cronograma	120,00	H	RS 90,25	RS 90,25	25,92 %	RS 113,64	RS 13.638,00	Q
Total:									RS 259.997,68	
Valor não utilizado (QCI):									RS 2,32	



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS											Versão: 1		
18.295.329/0001-92 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO													
Dados Básicos		Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo				
Dados Gerais		Frontes de Obra		PO	PLQ	CFF							
Planilha de Levantamento Quantitativo													
Nº Macro-serviço / Serviço		Descrição Macro-serviço / Serviço				Qtd.	Und.	Preço Total		Nº Frente de Obra	Fonte de Obra	Qtd.	Valor
1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia							R\$ 269.697,68					
1.1		Plano de monitoramento arqueológico				2,00	MES	R\$ 48.770,56		--		2,00	R\$ 48.770,56
1.2		Projeto arquitetônico de restauração				4,00	MESES	R\$ 97.541,12		--		4,00	R\$ 97.541,12
1.3		Projeto de consolidação estrutural				100,00	H	R\$ 22.289,00		--		100,00	R\$ 22.289,00
1.4		Projeto elétrico e lumotécnico				129,60	H	R\$ 12.683,54		--		129,60	R\$ 12.683,54
1.5		Projeto SPDA				60,00	H	R\$ 5.654,60		--		60,00	R\$ 5.654,60
1.6		Projeto de segurança elétrica				70,00	H	R\$ 6.958,70		--		70,00	R\$ 6.958,70
1.7		Projeto de sonorização				60,00	H	R\$ 5.654,60		--		60,00	R\$ 5.654,60
1.8		Projeto hidrossanitário drenagem				70,00	H	R\$ 15.629,60		--		70,00	R\$ 15.629,60
1.9		Projeto de prevenção e combate a incêndio				80,00	H	R\$ 7.652,80		--		80,00	R\$ 7.652,80
1.10		Memórias e cadernos técnicos complementares				120,00	H	R\$ 13.635,90		--		120,00	R\$ 13.635,90
1.11		Memórias e cadernos técnicos de arquitetura				2,00	MES	R\$ 48.770,56		--		2,00	R\$ 48.770,56
1.12		Orçamentos BDI e cronograma				120,00	H	R\$ 13.635,90		--		120,00	R\$ 13.635,90
												VOLTA	





DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Fronteiras da Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Parcelas por Macro-serviço

Nº do Macro-serviço		Macro-serviço		Preço Total		Nº da Parcela		Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio da Itatiaia			R\$ 299.997,69		01	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	10,00 %	R\$ 29.999,77
						02	FEB/2026	9,00 %	19,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
						03	MAR/2026	9,00 %	28,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35
						04	ABR/2026	9,00 %	37,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
						05	MAY/2026	9,00 %	46,00 %	46,00 %	R\$ 137.999,93
						06	JUN/2026	9,00 %	55,00 %	55,00 %	R\$ 164.999,72
						07	JUL/2026	9,00 %	64,00 %	64,00 %	R\$ 191.999,52
						08	AGO/2026	9,00 %	73,00 %	73,00 %	R\$ 218.999,31
						09	SET/2026	9,00 %	82,00 %	82,00 %	R\$ 245.999,10
						10	OUT/2026	9,00 %	91,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
						11	NOV/2026	9,00 %	100,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,69

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 29.999,77
02	FEB/2026	9,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
03	MAR/2026	9,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35
04	ABR/2026	9,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
05	MAY/2026	9,00 %	46,00 %	R\$ 137.999,93
06	JUN/2026	9,00 %	55,00 %	R\$ 164.999,72
07	JUL/2026	9,00 %	64,00 %	R\$ 191.999,52
08	AGO/2026	9,00 %	73,00 %	R\$ 218.999,31
09	SET/2026	9,00 %	82,00 %	R\$ 245.999,10
10	OUT/2026	9,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
11	NOV/2026	9,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,68



Projeto Básico / Termo de Referência

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

18/05/2023 09:22

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos		Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFE	LAE	SPA	Quadro Resumo			
Quadro de Composição de Investimento												
No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta			Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repassa	Contrapartida	Total	Ações
1	-- Equipamentos Comunitários	Elaboração Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia			SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema	594.34	M2	1	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	
		Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia							R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	
Total Geral:									R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lot. de Licitação	Repasse	Contrapartida	Total	Ações
1	Equipamentos Comunitários	Elaboração Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	SPA Concluída	594,34	M2		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	Q
1.1		Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia	Automatiza manito pelo Sistema			1	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	Q
			Total Geral:				R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	
			Diferença do Valor Orçado (Proposta):				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Fronteiras de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia							RS 299.997,63	
1.1	Outros - 001	Plano de monitoramento arqueológico	2,00	MES	RS 19.365,63		RS 19.365,63	25,92 %	RS 24.385,23	Q
1.2	Outros - 002	Projeto arquitetônico de restauração	4,00	MESES	RS 19.365,63		RS 19.365,63	25,92 %	RS 24.385,23	Q
1.3	Outros - 003	Projeto de consolidação estrutural	100,00	H	RS 177,00		RS 177,00	25,92 %	RS 222,83	Q
1.4	Outros - 004	Projeto elétrico e luminotécnico	129,60	H	RS 78,95		RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	Q
1.5	Outros - 005	Projeto SPDA	60,00	H	RS 78,95		RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	Q
1.6	Outros - 006	Projeto de segurança elétrica	70,00	H	RS 78,95		RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	Q
1.7	Outros - 007	Projeto de sonorização	60,00	H	RS 78,95		RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	Q
1.8	Outros - 008	Projeto hidrossanitário/drenagem	70,00	H	RS 177,32		RS 177,32	25,92 %	RS 223,28	Q
1.9	Outros - 009	Projeto de prevenção e combate a incêndio	80,00	H	RS 78,95		RS 78,95	25,92 %	RS 99,41	Q
1.10	Outros - 010	Memórias e cedermos complementares	120,00	H	RS 90,25		RS 90,25	25,92 %	RS 113,64	Q
1.11	Outros - 011	Memórias e cadernos técnicos de arquitetura	2,00	MES	RS 19.365,63		RS 19.365,63	25,92 %	RS 24.385,23	Q
1.12	Outros - 012	Orçamentos EDi e cronograma	120,00	H	RS 90,25		RS 90,25	25,92 %	RS 113,64	Q
Total:									RS 299.997,63	
Valor não utilizado (QCI):									RS 2,32	



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Fronteiras da Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macro-serviço / Serviço	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total	Nº Frente da Obra	Fronte da Obra	Qtd.	Valor
1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia			R\$ 299.937,68				
1.1	Plano de monitoramento arqueológico	2,00	MES	R\$ 48.770,56	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	2,00	R\$ 48.770,56
1.2	Projeto arquitetônico da restauração	4,00	MESES	R\$ 97.541,12	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	4,00	R\$ 97.541,12
1.3	Projeto de consolidação estrutural	100,00	H	R\$ 22.283,00	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	100,00	R\$ 22.283,00
1.4	Projeto elétrico e luminotécnico	129,60	H	R\$ 12.683,54	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	129,60	R\$ 12.683,54
1.5	Projeto SPDA	60,00	H	R\$ 5.954,60	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	60,00	R\$ 5.954,60
1.6	Projeto de segurança elétrica	70,00	H	R\$ 6.558,70	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	70,00	R\$ 6.558,70
1.7	Projeto de sonorização	60,00	H	R\$ 5.954,60	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	60,00	R\$ 5.954,60
1.8	Projeto hidrossanitário/drenagem	70,00	H	R\$ 15.629,60	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	70,00	R\$ 15.629,60
1.9	Projeto de prevenção e combate a incêndio	80,00	H	R\$ 7.952,80	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	80,00	R\$ 7.952,80
1.10	Memoriais e cadernos técnicos complementares	120,00	H	R\$ 13.635,30	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	120,00	R\$ 13.635,30
1.11	Memorias e cadernos técnicos da arquitetura	2,00	MES	R\$ 48.770,56	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	2,00	R\$ 48.770,56
1.12	Orçamentos BDI e cronograma	120,00	H	R\$ 13.635,30	--	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja do Santo Antônio de Itatiaia	120,00	R\$ 13.635,30



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.295.329/0001-92 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Parcelas por Macro-serviço

Nº do Macro-serviço		Macro-serviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	Projeto de Restauração e Conservação da Igreja de Santo Antônio da Itatiaia		R\$ 239.997,68	01	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 23.999,77
				02	FEV/2026	9,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
				03	MAR/2026	9,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35
				04	ABR/2026	9,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
				05	MAY/2026	9,00 %	46,00 %	R\$ 137.999,93
				06	JUN/2026	9,00 %	55,00 %	R\$ 164.999,72
				07	JUL/2026	9,00 %	64,00 %	R\$ 191.999,52
				08	AGO/2026	9,00 %	73,00 %	R\$ 218.999,31
				09	SET/2026	9,00 %	82,00 %	R\$ 245.999,10
				10	OUT/2026	9,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
				11	NOV/2026	9,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,68

VOLTAR

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela		Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2025		10,00 %	10,00 %	R\$ 29.999,77
02	FEV/2025		9,00 %	19,00 %	R\$ 56.999,56
03	MAR/2025		9,00 %	28,00 %	R\$ 83.999,35
04	ABR/2025		9,00 %	37,00 %	R\$ 110.999,14
05	MAY/2025		9,00 %	46,00 %	R\$ 137.999,93
06	JUN/2025		9,00 %	55,00 %	R\$ 164.999,72
07	JUL/2025		9,00 %	64,00 %	R\$ 191.999,52
08	AGO/2025		9,00 %	73,00 %	R\$ 218.999,31
09	SET/2025		9,00 %	82,00 %	R\$ 245.999,10
10	OUT/2025		9,00 %	91,00 %	R\$ 272.997,89
11	NOV/2025		9,00 %	100,00 %	R\$ 299.997,68

