



Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

CNPJ: 18.296.665/0001-50

TELEFONE: (37) 3755-1100 – FAX: (37) 3755-1100

Avenida Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315 – CEP 35628-000 – Morada Nova de Minas – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS		VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 9.009,43	DATA:	10/07/2024
OBRA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS - MANOEL COELHO FERREIRA SOBRINHO		LOCAL: POVOADO DE TRAÇADAL			PRAZO DA OBRA: 03 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	19,11%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.721,75	R\$ 1.721,75	R\$ 0,00	
2	ESQUADRIAS	Físico %	17,16%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.546,03	R\$ 1.546,03	R\$ 0,00	
3	REVESTIMENTO	Físico %	5,02%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 452,19	R\$ 452,19	R\$ 0,00	
4	PISO	Físico %	10,52%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 947,97	R\$ 0,00	R\$ 947,97	
5	COBERTURA	Físico %	2,99%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 269,81	R\$ 269,81	R\$ 0,00	
6	PINTURA	Físico %	45,19%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 4.071,68	R\$ 0,00	R\$ 4.071,68	
TOTAL		Físico %	100,00%	44,28%	55,72%	
		Financeiro	R\$ 9.009,43	R\$ 3.989,78	R\$ 5.019,65	

DANIEL LUCAS FERREIRA DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

215.174/D
CREA

HERMANO ÁLVARES FRANCISCO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL