



Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

CNPJ: 18.296.665/0001-50

TELEFONE: (37) 3755-1100 – FAX: (37) 3755-1100

Avenida Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315 – CEP 35628-000 – Morada Nova de Minas – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS		VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 19.237,54	DATA:	10/07/2024
OBRA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS - MARIA DO CARMO		LOCAL: POVOADO DE CACIMBAS			PRAZO DA OBRA: 03 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	8,95%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.721,75	R\$ 1.721,75	R\$ 0,00	
2	ALVENARIA	Físico %	5,63%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.084,01	R\$ 1.084,01	R\$ 0,00	
3	REVESTIMENTO	Físico %	0,75%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 144,01	R\$ 144,01	R\$ 0,00	
4	PISO	Físico %	35,24%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 6.779,26	R\$ 0,00	R\$ 6.779,26	
5	ESQUADRIAS	Físico %	14,82%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 2.850,83	R\$ 2.850,83	R\$ 0,00	
6	PINTURA	Físico %	20,57%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 3.957,95	R\$ 0,00	R\$ 3.957,95	
7	COBERTURA	Físico %	14,03%	30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$ 2.699,73	R\$ 809,92	R\$ 1.889,81	
TOTAL		Físico %	100,00%	34,36%	65,64%	
		Financeiro	R\$ 19.237,54	R\$ 6.610,52	R\$ 12.627,02	

DANIEL LUCAS FERREIRA DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

215.174/D
CREA

HERMANO ÁLVARES FRANCISCO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL