



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE RISCOS: Aplicação de massa asfáltica, do tipo concreto betuminoso, usinado a quente.

O mapa de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.

RISCO 01

RISCO:	Planejamento deficiente	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS:	O prejuízo ao atendimento das demandas no Setor de Transporte.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Diretoria da empresa contratada
	Revisão de quantitativos	Diretoria da empresa contratada

RISCO 02

RISCO:	Indisponibilidade financeira	
PROBABILIDADE:	Baixo	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

ALOCÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS:	A não contratao do objeto litado.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento financeiro para Contrataes	Diretoria da empresa contratada
	Reprogramao de Planejamento financeiro	Diretoria da empresa contratada
RISCO 03		
RISCO:	Contratao de Empresa que no tenha capacidade de executar o Contrato	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Medio	
NÍVEL DE RISCO	Medio	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Avaliao da capacidade técnica Operacional da empresa	Contratante
	Recessao contratual e reinício do processo licitatório	Contratante
RISCO 04		
RISCO:	Atraso na contratao	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Deficiêcia na entrega dos produtos litados	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execuo para entrega dos produtos.	Contratante
	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão	Contratante
RISCO 05		
RISCO:	Aquisiao de materiais com preo acima da média do mercado	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Dano ao erário	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Pesquisa de preços	Diretoria da empresa contratada
	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado	Diretoria da empresa contratada

Paineiras 06 de março de 2024.

Miguel César Feliciano
Engenheiro Civil
CREA/MG 202.020/D

Afrânio Alves de Mendonça Neto
Prefeito Municipal