



MUNICÍPIO DE POMPEU
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Galdino Morato de Menezes, nº 100
São José - Pompéu/MG - CEP 35640-000
Fone/Fax: (37) 3523-8500

CNPJ: 18.296.681/0001-42 / www.pompeu.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, DO				
LOCAL:	Zona Rural - Região 01 tendo como ponto de referência as rodovias MG-164 e MG-060;				
PROF. RESP.:	THAIS CELINA FERREIRA DA SILVA	CREA:	181.323/D-MG	DATA:	07/05/2026
REFERÊNCIA DE PREÇOS:	TABELA SINAPI MAR 2026 (COM DESONERAÇÃO)/SICRO JAN/2026/ SUDECAP JAN/2026			BDI =	23,60%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MESES						
				MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4	MÊS - 5	MÊS - 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,78	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
		R\$ 569.899,52		R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65
2	EQUIPAMENTOS		96,22	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
		R\$ 14.507.352,98		R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85
RESUMO GERAL		R\$ 15.077.252,50	100,00%							
TOTAL (%)		19,98%		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
TOTAL (R\$)		R\$ 3.012.435,05		R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MESES													
				MÊS - 7	MÊS - 8	MÊS - 9	MÊS - 10	MÊS - 11	MÊS - 12	MÊS - 13	MÊS - 14	MÊS - 15	MÊS - 16	MÊS - 17	MÊS - 18		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,78	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	
		R\$ 569.899,52		R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 18.977,65	R\$ 19.034,64	R\$ 19.034,64	R\$ 19.034,64	R\$ 19.034,64		
2	EQUIPAMENTOS		96,22	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	
		R\$ 14.507.352,98		R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 483.094,85	R\$ 484.545,59	R\$ 484.545,59	R\$ 484.545,59	R\$ 484.545,59		
RESUMO GERAL		R\$ 15.077.252,50	100,00%														
TOTAL (%)		40,00%		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	
TOTAL (R\$)		R\$ 6.030.901,00		R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 502.072,51	R\$ 503.580,23	R\$ 503.580,23	R\$ 503.580,23	R\$ 503.580,23		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MESES								MESES					
				MÊS - 19	MÊS - 20	MÊS - 21	MÊS - 22	MÊS - 23	MÊS - 24	MÊS - 25	MÊS - 26	MÊS - 27	MÊS - 28	MÊS - 29	MÊS - 30		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,78	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%							
		R\$ 569.899,52		R\$ 38.012,30	R\$ 38.012,30	R\$ 38.012,30	R\$ 38.012,30	R\$ 38.012,30	R\$ 38.012,30	R\$ 38.012,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	EQUIPAMENTOS		96,22	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%							
		R\$ 14.507.352,98		R\$ 967.640,44	R\$ 967.640,44	R\$ 967.640,44	R\$ 967.640,44	R\$ 967.640,44	R\$ 967.640,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RESUMO GERAL		R\$ 15.077.252,50	100,00%														
TOTAL (%)		40,02%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL (R\$)		R\$ 6.033.916,45		R\$ 1.005.652,74	R\$ 1.005.652,74	R\$ 1.005.652,74	R\$ 1.005.652,74	R\$ 1.005.652,74	R\$ 1.005.652,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02

SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, DO MUNICÍPIO DE POMPEU/MG				
----------------	--	--	--	--	--

