



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA PADRE LUIZ GONZAGA, 705 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266 Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000	0000	PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE	CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: TEREZA GERMANA DE JESUS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1,	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO	154.541,89	%	18,60%	56,47%	24,93%									
	INTERE		Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.758,55	%	100,00%											
			Período:												
1.2.	LOCAÇÃO DO OBRA	1.158,51	%	100,00%											
			Período:												
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	19.835,09	%	100,00%											
			Período:												
1.4.	SUPRAESTRUTURA	12.769,11	%		100,00%										
			Período:												
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	22.039,36	%		100,00%										
			Período:												
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	32.171,42	%		100,00%										
			Período:												
1.7.	REVESTIMENTOS	20.288,79	%		100,00%										
			Período:												
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	14.154,51	%			100,00%									
			Período:												
1.9.	INSTALAÇÕES	23.797,39	%			100,00%									
			Período:												
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	569,16	%			100,00%									
			Período:												
2,		-	%												
			Período:												
Total: R\$ 154.541,89			%:	18,60%	56,47%	24,93%									
			R	28.752,15	87.268,68	38.521,06									
		Período:	Contrap	-	-	-									
			da:	-	-	-									
			Invest	28.752,15	87.268,68	38.521,06									
			nto:	18,60%	75,07%	100,00%									
			R	28.752,15	116.020,83	154.541,89									
		Acumula	Contrap	-	-	-									
		do:	da:	-	-	-									
			Investi	28.752,15	116.020,83	154.541,89									
			me												
			Administra	nto:	al:										

Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Data

Nome:
CREA/C 256.330/D
AU:

Responsável Técnico
LEONEL CESAR DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL
GASPAR CARLOS FILHO