



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ
Praça São Sebastião, 219 - CNPJ: 18.301.028/0001-24 - TELEFONE: (037) 3553-1200
CEP 35.613-000 - ESTRELA DO INDAIÁ - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ESTRELA DO INDAIÁ - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 732.540,48					DATA: 05/05/2026		
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ			LOCAL: RUA FELIANO CARDOSO E OUTRAS					PRAZO DA OBRA: 02 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,39%	100,00%					
			Financeiro	2.881,53	2.881,53					
2		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	77,92%	100,00%					
			Financeiro	570.769,01	570.769,01					
3		DRENAGEM	Físico %	12,47%		100,00%				
			Financeiro	91.362,33		91.362,33				
4		ACESSIBILIDADE	Físico %	3,78%		100,00%				
			Financeiro	27.702,24		27.702,24				
5		SINALIZAÇÃO	Físico %	5,44%		100,00%				
			Financeiro	39.825,37		39.825,37				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	78,31%	21,69%				
			Financeiro	R\$ 732.540,48	R\$ 573.650,54	R\$ 158.889,94				

Ricardo Faustini Poltronieri - CREA 78407 D/MG

Estrela do Indaia MG, 5 de maio de 2026

Juraci Francisco Santa - Prefeito Municipal

Observações: