



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ
Praça São Sebastião, 219 - CNPJ: 18.301.028/0001-24 - TELEFONE: (037) 3553-1200
CEP 35.613-000 - ESTRELA DO INDAIÁ - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ESTRELA DO INDAIÁ - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 224.822,34					DATA: 18/05/2026		
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ			LOCAL: AV. FRANCISCO CAMPOS E OUTRAS					PRAZO DA OBRA: 02 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,39%	100,00%					
			Financeiro	2.881,53	2.881,53					
2		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	77,92%	100,00%					
			Financeiro	180.635,28	180.635,28					
3		DRENAGEM	Físico %	12,47%		100,00%				
			Financeiro	23.959,64		23.959,64				
4		ACESSIBILIDADE	Físico %	3,78%		100,00%				
			Financeiro	6.925,56		6.925,56				
5		SINALIZAÇÃO	Físico %	5,44%		100,00%				
			Financeiro	10.420,33		10.420,33				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	81,63%	18,37%				
			Financeiro	R\$ 224.822,34	R\$ 183.516,81	R\$ 41.305,53				

Bruna Aparecida dos Santos Rodrigues - CREA 217.912 D/MG

Estrela do Indaia MG, 18 de maio de 2026

Observações:

Juraci Francisco Santana - Prefeito Municipal