



ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de Ceres
Secretaria de Obras

Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000 Ceres-GO

Fone: (62) 3307-7618 Fax: (62) 3323-1146 e-mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Site:www.ceres.go.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL CERES-GO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA CRAS					
ENDEREÇO:	AV. ANTONIO BORGES TEIXEIRA SETOR CENTRO - CERES - GO					
DATA:	05/02/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS COM BDI (R\$)	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
REFORMA CRAS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.966,71	0,75%	100,00%		
				R\$ 2.966,71	R\$ -	R\$ -
2	SALÃO DE DANÇA	R\$ 228.803,76	57,54%	60,00%	40,00%	
				R\$ 137.282,26	R\$ 91.521,50	R\$ -
3	SALA DE ATIVIDADES E BANHEIROS	R\$ 3.360,36	0,85%		100,00%	
				R\$ -	R\$ 3.360,36	R\$ -
4	MURO DE ARRIMO	R\$ 9.611,58	2,42%		100,00%	
				R\$ -	R\$ 9.611,58	R\$ -
5	HALL DE ACESSO	R\$ 29.350,13	7,38%		100,00%	
				R\$ -	R\$ 29.350,13	R\$ -
6	ESPAÇO REUNIÃO / BANHEIROS	R\$ 36.161,73	9,09%		40,00%	60,00%
				R\$ -	R\$ 14.464,69	R\$ 21.697,04
7	EXECUÇÃO PARTE SUPERIOR (CREAS)	R\$ 5.659,53	1,42%			100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.659,53
8	PINTURA EM GERAL E FORRO / CRAS	R\$ 66.947,74	16,83%			100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 66.947,74

9	ADIMINISTRAÇÃO	R\$	10.283,14	2,59%			100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 10.283,14
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$	4.525,66	1,14%			100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 4.525,66
VALORES TOTAIS (COM BDI)			R\$ 397.670,33	100,00%	R\$ 140.248,97	R\$ 148.308,26	R\$ 109.113,11
					35,27%	37,29%	27,44%

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 1019934190-DGO