



PREFEITURA MUN. DE DORES DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS



Obra: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BUENO BRUZZI
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHÃES - MG
Cronograma de Planejamento

BDI EXEC. 22,88% BDI NOVO 23,12%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO S/ BDI	A EXECUTAR S/ BDI	TOTAL S/ BDI	EXECUTADO C/ BDI	A EXECUTAR C/ BDI	TOTAL C/ BDI	% ITEM	EXECUTADO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	50500,72	4409,95	54910,67	62055,29	5429,53	67484,82	4,65%	91,95%	8,05%		
3	TRABALHOS EM TERRA	27906,38	0,00	27906,38	34291,36	0,00	34291,36	2,36%	100,00%			
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	72196,44	0,00	72196,44	88714,99	0,00	88714,99	6,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	SUPERESTRUTURA	94819,81	0,00	94819,81	116514,58	0,00	116514,58	8,03%	100,00%			
6	ALVENARIA	38509,60	0,00	38509,60	47320,59	0,00	47320,59	3,26%	100,00%			
7	COBERTURA E FORRO	223963,48	18076,88	242040,36	275206,32	22256,26	297462,58	20,50%	92,52%			7,48%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6511,91	22923,07	29434,98	8001,84	28222,88	36224,72	2,50%	22,09%		15,58%	62,33%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8398,19	8232,42	16630,61	10319,70	10135,76	20455,46	1,41%	50,45%	29,72%	9,91%	9,91%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11885,39	77809,46	89694,85	14604,77	95799,00	110403,77	7,61%	13,23%	26,03%	26,03%	34,71%
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6931,36	30601,03	37532,39	8517,26	37675,99	46193,25	3,18%	18,44%		36,70%	44,86%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	66200,88	66200,88	0,00	81506,52	81506,52	5,62%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
13	FERRAGENS	0,00	1803,90	1803,90	0,00	2220,96	2220,96	0,15%	0,00%			100,00%
14	REVESTIMENTO	92447,23	1769,20	94216,43	113599,15	2178,24	115777,39	7,98%	98,12%			1,88%
15	PISOS E RODAPÉS	102177,54	20757,20	122934,73	125555,76	25556,26	151112,02	10,41%	83,09%	6,75%	5,07%	5,07%
16	VIDROS	0,00	1105,31	1105,31	0,00	1360,86	1360,86	0,09%	0,00%			100,00%
17	PINTURA	6791,13	41378,36	48169,49	8344,94	50945,04	59289,98	4,09%	14,07%		30,08%	55,85%
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	19361,17	19361,17	0,00	23837,47	23837,47	1,64%	0,00%		7,151,24	16.686,23
19	DIVERSOS	0,00	3433,76	3433,76	0,00	4227,64	4227,64	0,29%	0,00%		100,00%	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	-
23	LIMPEZA	0,00	7370,34	7370,34	0,00	9074,36	9074,36	0,63%	0,00%			100,00%
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-			-
26	OUTROS	112229,24	0,00	112229,24	137907,29	0,00	137907,29	9,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores totais		855268,43	325232,91	1180501,34	1050953,84	400426,76	1451380,60	100,00%	1050953,84	66774,49	122844,76	210807,51

DORES DE GUANHÃES, 19 DE JANEIRO DE 2026.

ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO - CREA-MG: 63.955/D

WELERSON ULTIMO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL