



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Rua Ulisses Passos – 25 – Centro – CNJ 18.307.470/0001-68
SÃO GERALDO DA PIEDADE – MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE

VALOR TOTAL: R\$ 817.185,31

DATA: 26/03/2026

OBRA: REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RAUL SOARES – PARTE 2 (ESCADAS/CONTENÇÕES, GUARDA CORPOS, RAMPA DE ACESSO AO NÍVEL ELEVADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES) – RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL INDICAÇÃO 164821 DA RESOLUÇÃO SEGOV nº 16, de 29 de abril de 2025. E EMENDA 202540160004 PROGRAMA 09032025-2

LOCAL: PRAÇA RAUL SOARES S/N CENTRO - SÃO GERALDO DA PIEDADE MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49% R\$ 3.999,65	100,00% R\$ 3.999,65									100,00% R\$ 3.999,65
2	ESCADA/ CONTENÇÃO	60,70% R\$ 496.007,79	10,00% R\$ 49.600,78	20,00% R\$ 99.201,56	15,00% R\$ 74.401,17	20,00% R\$ 99.201,56	15,00% R\$ 74.401,17	20,00% R\$ 99.201,56				100,00% R\$ 496.007,79
3	RAMPA DE ACESSO (PARTE COM ATERRO)	7,67% R\$ 62.659,52					60,00% R\$ 37.595,71	40,00% R\$ 25.063,81				100,00% R\$ 62.659,52
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23,77% R\$ 194.242,96			20,00% R\$ 38.848,59				30,00% R\$ 58.272,89	35,00% R\$ 67.985,04	15,00% R\$ 29.136,44	100,00% R\$ 194.242,96
5	DIVERSOS	6,51% R\$ 53.204,53									100,00% R\$ 53.204,53	100,00% R\$ 53.204,53
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,87% R\$ 7.070,86	6,62% R\$ 468,09	12,25% R\$ 866,18	13,98% R\$ 988,51	12,25% R\$ 866,18	13,82% R\$ 977,19	15,34% R\$ 1.084,67	7,19% R\$ 508,39	11,99% R\$ 847,80	6,56% R\$ 463,85	100,00% R\$ 7.070,86
TOTAL		100,00% R\$ 817.185,31	6,62% R\$ 54.068,52	12,25% R\$ 100.067,74	13,98% R\$ 114.238,27	12,25% R\$ 100.067,74	13,82% R\$ 112.974,07	15,34% R\$ 125.350,04	7,19% R\$ 58.781,28	8,42% R\$ 68.832,84	10,13% R\$ 82.804,82	100,00% R\$ 817.185,31

JANIELLE RODRIGUES PINHEIRO
ENG. CIVIL E AMBIENTAL - CREA 133.507/D

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE