



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2025/2028
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

MATRIZ DE RISCO

Evento de Risco	Impacto	Responsabilidade	Ação Mitigadora
Condições Climáticas Adversas (Chuvas Intensas)	Atraso no cronograma físico e risco de erosão nas bases.	Contratada (prazo) / Contratante (caso fortuito)	Interrupção dos serviços de concretagem e proteção das encostas com lonas/escoras.
Diferença entre Solo Real e Sondagem	Necessidade de maior profundidade nas estacas/fundações.	Contratante	Realização de aditivo contratual de quantidades após laudo técnico da fiscalização.
Atraso na Mobilização da Empresa	Atraso no início das obras e prejuízo às comunidades.	Contratada	Aplicação de multas e notificações previstas no Edital.
Vandalismo ou Furto no Canteiro	Prejuízo financeiro e perda de materiais/equipamentos.	Contratada	Manutenção de vigilância e guarda de materiais em local seguro ou container trancado.
Acidentes de Trabalho (Obra Rural/Altura)	Danos à integridade física e interrupção da obra.	Contratada	Uso obrigatório de EPIs e cumprimento rigoroso da NR-18 e NR-35.
Oscilação de Preços de Insumos (Aço/Concreto)	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante (se houver imprevisível)	Pedido de reequilíbrio instruído com a variação dos índices oficiais (SINAPI).
Obstrução de Acesso por Terceiros	Impossibilidade de entrada de máquinas no terreno rural.	Contratante	Gestão prévia com os proprietários vizinhos e liberação formal das servidões de passagem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2025/2028
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

17.1 A fiscalização da Prefeitura de Itapeçica atuará de forma preventiva, mediante acompanhamento contínuo do Diário de Obra e do Cronograma Físico-Financeiro, com o objetivo de identificar eventuais desvios em tempo oportuno, evitando que riscos se concretizem em atrasos ou paralisação da execução contratual.

Prefeitura Municipal de Itapeçica/MG, 20 de fevereiro de 2026.

Marcos Vinícius Abílio Faria
Secretário Executivo de Gestão de Convênios

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planejamento e Finanças p/p Secretaria de Infraestrutura