

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Universidade do Estado de Minas Gerais			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 385.086,50				DATA: julho/2024		
OBRA: Construção de Salas de Aula			LOCAL: UNIDADE CLÁUDIO - RODOVIA MG 260 - CLÁUDIO MG				PRAZO DA OBRA: 10 meses		
ITEM	SIGLA	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERT	SERVIÇOS TÉCNICOS	Físico % Financeiro	1,61% R\$6.194,25	100,00% R\$6.194,25				
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico % Financeiro	3,32% R\$12.787,84	100,00% R\$12.787,84				
3	SERP	SERVICOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,31% R\$1.189,55	100,00% R\$1.189,55				
4	FUES	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Físico % Financeiro	33,04% R\$127.214,51	60,00% R\$76.328,71	40,00% R\$50.885,80			
5	COBE	COBERTURAS	Físico % Financeiro	10,64% R\$40.978,52				50,00% R\$20.489,26	50,00% R\$20.489,26
6	PARE	PAREDES/PAINEIS	Físico % Financeiro	11,05% R\$42.555,18		35,00% R\$14.894,31	35,00% R\$14.894,31	30,00% R\$12.766,55	
7	ESQV	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	Físico % Financeiro	3,68% R\$14.177,14			50,00% R\$7.088,57	50,00% R\$7.088,57	
8	REVE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	Físico % Financeiro	10,19% R\$39.236,00			50,00% R\$19.618,00	50,00% R\$19.618,00	
9	PISO	PISOS	Físico % Financeiro	14,99% R\$57.740,07				100,00% R\$57.740,07	
10	PINT	PINTURAS	Físico % Financeiro	7,81% R\$30.077,40				100,00% R\$30.077,40	
11	INEL	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	Físico % Financeiro	2,49% R\$9.598,63				80,00% R\$7.678,91	20,00% R\$1.919,73
12	INES	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - INCÊNDIO	Físico % Financeiro	0,20% R\$759,35					100,00% R\$759,35
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS	Físico % Financeiro	0,67% R\$2.578,07					100,00% R\$2.578,07
TOTAL			Físico % Financeiro	96,68% R\$385.086,50	25,06% R\$96.500,34	17,08% R\$65.780,12	10,80% R\$41.600,88	40,37% R\$155.458,76	6,69% R\$25.746,40

Tiago de Moraes Faria Novais - CREA 112.663/D

Universidade do Estado de Minas Gerais - CNPJ: 65.172.579/0001/15



Documento assinado digitalmente
TIAGO DE MORAIS FARIA NOVAIS
 Data: 24/09/2024 01:31:57-0300
 Verifique em <https://validar.tti.gov.br>

Observações: