



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Obra:	Obra de Pavimentação		
Endereço da obra:	Rua Caixa d'água,Cláudio/MG		
Preços expressos em:	R\$ (REAL)	Encargos sociais: Preços com encargos	
Data Base:	SINAPI -06/2024 / SUDECAP 04/2024		
		BDI	DATA
		25,92%	19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	UNID.	1 MÊS	2 MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.890,78	Serviço	R\$ 12.890,78		R\$ 12.890,78
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 41.999,94	Serviço	R\$ 20.999,97	R\$ 20.999,97	R\$ 41.999,94
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 498.688,03	Serviço	R\$ 498.688,03		R\$ 498.688,03
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 619.176,64	Serviço		R\$ 619.176,64	R\$ 619.176,64
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 674.067,36		R\$ 532.578,77	R\$ 640.176,61	R\$ 1.172.755,39

Bárbara Pereira Nascimento
Engenheira Responsável

Reginaldo de Freitas Santos
Prefeito do Município