



IMP - Instituto Municipal de
Previdência dos Servidores Públicos
de Itaúna

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Reforma, Ampliação e Adequação Sede Própria do IMP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	MESES											
				1º MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.96%	7.874.29	46.22%	3.639.50	53.78%	4.234.79		-		-		-		-
2	ESCAVAÇÕES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO	1.92%	15.747.26	100.00%	15.747.26		-		-		-		-		-
3	ALVENÁRIAS	4.40%	36.093.23	30.00%	10.827.97	55.00%	19.851.28	15.00%	5.413.98		-		-		-
4	DIVISÕES E REVESTIMENTOS	14.93%	122.551.94		-	15.00%	18.382.79	15.00%	18.382.79	35.00%	42.893.18	35.00%	42.893.18		-
5	ESQUADRIAS , GRADE PROTEÇÃO	10.25%	84.144.42		-		-	30.00%	25.243.33	50.00%	42.072.21	20.00%	16.828.88		-
6	CORTE E DOBRA DE AÇO	2.93%	24.053.16	40.00%	9.621.26	40.00%	9.621.26	20.00%	4.810.63		-		-		-
7	CONCRETO, FORMA E DESFORMA	3.96%	32.494.53	10.00%	3.249.45	70.00%	22.746.17	20.00%	6.498.91		-		-		-
8	ANDAIME	2.70%	22.147.76		-	40.00%	8.859.10	30.00%	6.644.33	30.00%	6.644.33		-		-
9	PINTURA	5.85%	48.026.47		-		-		-	40.00%	19.210.59	40.00%	19.210.59	20.00%	9.605.29
10	COBERTURA	12.11%	99.386.45		-		-	69.00%	68.576.65	10.00%	9.938.65	21.00%	20.871.15		-
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9.15%	75.116.14		-	20.00%	15.023.23	40.00%	30.046.46	40.00%	30.046.46		-		-
12	CABEAMENTO	3.49%	28.661.20		-		-	20.00%	5.732.24	80.00%	22.928.96		-		-
13	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	4.46%	36.638.86		-		-	20.00%	7.327.77	20.00%	7.327.77	30.00%	10.991.66	30.00%	10.991.66
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.90%	187.997.89		-	3.80%	7.143.92		-		-	40.00%	75.199.16	56.200%	105.654.81
TOTAL	SIMPLES	100.00%	820.933.60	5.25%	43.085.44	12.90%	105.862.55	21.77%	178.677.09	22.06%	181.062.14	22.66%	185.994.62	15.38%	126.251.77
	ACUMULADO			5.25%	43.085.44	18.14%	148.947.99	39.91%	327.625.08	61.96%	508.687.21	84.62%	694.681.83	100.00%	820.933.60

ENG. CIVIL
Wallas H. S. Mercês
CREA 208196/D

Documento assinado digitalmente



WALLAS HENRIQUE SIQUEIRA DAS MERCES
Data: 02/02/2026 02:08:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>