



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro • CEP: 35.488-000 • Itaguara MG • Telefax: (31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br • engenharia_itaguara@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: Prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Itaguara/MG

Local: Diversas vias e espaços públicos do Município de Itaguara/MG

Prazo de execução: 12 meses

META	LOCAL	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ZONA URBANA E RURAL	Físico %	52,38%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	R\$ 184.138,20	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85
2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - ZONA URBANA E RURAL	Físico %	47,62%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	R\$ 167.379,60	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30
TOTAL		Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	R\$ 351.517,80	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15
META	LOCAL	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ZONA URBANA E RURAL	Físico %	52,38%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	R\$ 184.138,20	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85	R\$ 15.344,85
2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - ZONA URBANA E RURAL	Físico %	47,62%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	R\$ 167.379,60	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30	R\$ 13.948,30
TOTAL		Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	R\$ 351.517,80	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15	R\$ 29.293,15

Itaguara, 27 de fevereiro de 2024.

Juliano Carlos Vilaça
Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D