



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro • CEP: 35.488-000 • Itaguara MG • Tel.: (31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br • engenharia_itaguara@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Calçamento em alvenaria poliédrica em trecho de estrada vicinal

Local: Morro da Cachoeira, Zona Rural, Itaguara/MG

Prazo máximo de execução: 2 meses

META	LOCAL	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,84%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 8.366,31	R\$ 8.366,31	
2	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	72,61%		100,00%
		Financeiro	R\$ 125.555,15		R\$ 125.555,15
3	URBANIZAÇÃO	Físico %	12,51%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 21.629,68	R\$ 21.629,68	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,42%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 7.648,10	R\$ 3.824,05	R\$ 3.824,05
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,62%	20,72%	79,28%
		Financeiro	R\$ 9.723,50	R\$ 2.015,02	R\$ 7.708,48
TOTAL		Físico %	100,00%	20,72%	79,28%
		Financeiro	R\$ 172.922,74	R\$ 35.835,06	R\$ 137.087,68

Itaguara, 17 de julho de 2026.

JULIANO CARLOS
VILACA:10391051652

Assinado de forma digital por
JULIANO CARLOS
VILACA:10391051652
Dados: 2026.07.19 23:12:17 -03'00'

Juliano Carlos Vilaça
Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D
ART nº MG20264732023