



MUNICIPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FISICO

OBRA: Pavimentação em Pedras Poliédricas

LOCAL: Estradas Vicinais Diversas no Município de Igaratinga-MG.

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL EXECUÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,99%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	73,78%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
OBRAS DE DRENAGEM	Físico %	21,24%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%

Observações:

Flávio L. Greco Santos
CREA-MG: 64.880/D