



MUNICÍPIO DE MARAVILHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		VALOR DA OBRA:	R\$303.948,58	DATA: 30/09/2026	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Reforma da Praça 21 de Abril e Praça 13 de Maio						
LOCAL: Praça 21 de Abril e Praça 13 de Maio, bairro Centro, Município de Maravilhas-MG.				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 03 MESES		
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
ITEM A - PRAÇA 21 DE ABRIL	Físico %	47,20%	66,67%	33,33%		
	Financeiro	R\$143.449,54	R\$95.637,81	R\$47.811,73		
ITEM B - PRAÇA 13 DE MAIO	Físico %	52,80%		33,33%	66,67%	
	Financeiro	R\$160.499,04		R\$53.494,33	R\$107.004,71	
TOTAL	Físico %	100,00%	31,47%	33,33%	35,20%	
	Financeiro	R\$303.948,58	R\$95.637,81	R\$101.306,06	R\$107.004,71	
FLAVIO LUCAS GRECO SANTOS:84459506653 Assinado de forma digital por FLAVIO LUCAS GRECO SANTOS:84459506653 Dados: 2026.09.30 11:11:21 -03'00' Flávio Lucas Greco Santos Engenheiro Civil CREA MG 64.880 Prefeitura Municipal de Maravilhas CNPJ: 18.313.841/0001-14 Observações:						