



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DOC. Nº: 05/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

VALOR DO CONVÊNIO: R\$3.189.812,45

DATA: 05/03/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE SERRAS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARATINGA

LOCAIS: ESTRADAS RURAIS DO CÔRREGO MARIANO NO DISTRITO DE DOM MODESTO SENTIDO DOM LARA; CÔRREGO CALIXTO NO DISTRITO DE SANTA EFIGÊNIA; CÔRREGO JOEL NO DISTRITO DE SAPUCAIA; CÔRREGO ÁGUA SANTA

PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS:

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,26%	50,00%					50,00%
		Financeiro	R\$8.138,21	R\$4.069,11					R\$4.069,11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,45%	100,00%					
		Financeiro	R\$14.477,39	R\$14.477,39					
3	TERRAPLENAGEM	Físico %	1,80%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
		Financeiro	R\$57.542,66	R\$17.262,80	R\$17.262,80	R\$17.262,80	R\$5.754,27		
4	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	1,87%	50,00%					
		Financeiro	R\$59.513,70	R\$29.756,85	R\$29.756,85		R\$0,00	R\$0,00	
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	45,39%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$1.447.811,67		R\$289.562,33	R\$289.562,33	R\$289.562,33	R\$289.562,33	R\$289.562,33
6	DRENAGEM SUPERFICIAL COM CANALETA HIDRÁULICA	Físico %	44,75%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$1.427.441,98	R\$285.488,40	R\$285.488,40	R\$285.488,40	R\$285.488,40	R\$285.488,40	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,48%	16,00%	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	18,00%
		Financeiro	R\$174.886,84	R\$27.981,89	R\$27.981,89	R\$27.981,89	R\$29.730,76	R\$29.730,76	R\$31.479,63
TOTAL		Físico %	100,00%		20,38%	19,45%	19,14%	18,96%	10,19%
		Financeiro	R\$3.189.812,45	R\$379.036,43	R\$650.052,27	R\$620.295,42	R\$610.535,76	R\$604.781,49	R\$325.111,07

Observações:

Wladimir Barros Barbosa
Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 80.052/D

Giovanni Correa da Silva
Prefeito Municipal