



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
979974-2025	979974-2025	Bom Jesus do Galho	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, DRENAGEM SUPERFICIAL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	401.526,27	% Período:	3,20%	95,34%	1,46%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.001,84	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.854,00	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	362.576,65	% Período:		100,00%										
1.4.	DRENAGEM	20.223,04	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	5.870,74	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 401.526,27			%:	3,20%	95,34%	1,46%									
Período:	Repassar:			12.574,14	374.411,76	5.742,10									
	Contrapartida:			281,70	8.387,93	128,64									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			12.855,84	382.799,69	5.870,74									
Acumulado:	%:			3,20%	98,54%	100,00%									
	Repassar:			12.574,14	386.985,90	392.728,00									
	Contrapartida:			281,70	8.669,63	8.798,27									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			12.855,84	395.655,53	401.526,27									
Administração Local:															

Bom Jesus do Galho MG  
Local  
sexta-feira, 24 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Nicolay Martiniano Lopes  
CREA/CAU: 141895495-0  
ART/RRT: MG20254391334