



**DATA:**

**02/06/2026**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA-MG**

**VALOR DO CONVÊNIO:**

**R\$3.129.790,82**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:**

LOCAL: TRECHO 02 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CÓRREGO DO LIMOEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,45%	60,00%		40,00%	
		Financeiro	R\$14.014,41	R\$8.408,65		R\$5.605,76	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,76%	4,60%	4,32%	91,08%	
		Financeiro	R\$148.986,07	R\$6.853,36	R\$6.436,20	R\$135.696,51	
3.0	TERRAPLANAGEM	Físico %		100,00%			
		Financeiro					
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	8,28%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$259.019,61	R\$129.509,81	R\$129.509,81		
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	85,79%			100,00%	
		Financeiro	R\$2.685.011,90			R\$2.685.011,90	
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,73%			100,00%	
		Financeiro	R\$22.758,83			R\$22.758,83	
TOTAL		Físico %	100,00%	4,63%	4,34%	91,03%	
		Financeiro	R\$3.129.790,82	R\$144.771,81	R\$135.946,00	R\$2.849.073,01	

**Eduardo Rodrigues Prata**  
Engenheiro Civil  
CREA-208-017/D

**Júlio Fontoura de Moraes Júnior**  
Prefeito Municipal de Ipanema