

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	TOTAL	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 562.358,74	R\$	R\$ 281.179,37	R\$ 281.179,37	R\$ 562.358,74
2.0	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 5.066.450,40	R\$	R\$ 2.533.225,20	R\$ 2.533.225,20	R\$ 5.066.450,40
2.1	PAISAGISMO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 477.590,20	R\$	R\$ 238.795,10	R\$ 238.795,10	R\$ 477.590,20
2.2	PODA E CORTE DE ÁRVORES COM RECOLHIMENTO DE TRONCOS E RAMANGENS E RESPECTIVO TRANSPORTE AO BOTA-FORA		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 834.376,90	R\$	R\$ 417.188,45	R\$ 417.188,45	R\$ 834.376,90
2.3	PLANTIO DE ÁRVORES E CONFEÇÃO DE GOLA DE ÁRVORES EM AÇÕES PARA ATENDIMENTO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DECORRENTE DE SUPRESSÕES DE ESPÉCIES ARBÓREAS		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 37.788,80	R\$	R\$ 18.894,40	R\$ 18.894,40	R\$ 37.788,80
2.4	PISOS, CALÇADAS, ESCADAS E OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 20.096,76	R\$	R\$ 10.048,38	R\$ 10.048,38	R\$ 20.096,76
2.5	ALVENARIA EM DIVERSOS TIPOS DE MURETAS, MUROS, PAREDES, JARDINEIRAS E AFINS		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 11.564,59	R\$	R\$ 5.782,30	R\$ 5.782,30	R\$ 11.564,60
2.6	PINTURAS EM GERAL		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 119.511,64	R\$	R\$ 59.755,82	R\$ 59.755,82	R\$ 119.511,64
2.7	TRANSPORTE DE EQUIPES DE REPAROS EM PRAÇAS E CANTEIROS (REFERENTES AOS ITENS 2.4, 2.5 E 2.6)		FÍSICO			
		100,00%	%	50,000%	50,000%	100,000%
		R\$ 51.316,00	R\$	R\$ 25.658,00	R\$ 25.658,00	R\$ 51.316,00
TOTAL ACUMULADO						
			%	50,000%	100,000%	
		R\$ 7.181.054,03	R\$	R\$ 3.590.527,02	R\$ 7.181.054,04	