

ANÁLISE DE RISCOS

Referência: Proc. Administrativo 11.780/2024
Contratação de Apresentação Musical do Grupo Ingoma- Feijão de Ogum

IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO DO RISCO	
FASES	PREVISÃO DE RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO
Planejamento	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso	Baixo	Análise de contratações semelhantes: editais de outros entes e entidades da Administração Pública.	Novo estudo e elaboração mais bem fundamentada da documentação pertinente	DFPPMT/SETUR
Planejamento	Contratação de empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência.	Baixo	Detalhar os critérios objetivos da contratação, bem como os requisitos a serem preenchidos pela empresa vencedora.	Inabilitação de fornecedores não qualificados, dentro das condições editalícias.	DFPPMT/SETUR
Procedimento Licitatório	Processo licitatório restar deserto ou fracassado.	Médio	Ampla divulgação dos certames. Condições editalícias exequíveis, claras e objetivas.	Análise das falhas, condições exequíveis de mercado e publicação de novo edital	DFPPMT/SETUR
Gestão do Contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada: não entrega dos produtos.	Médio	Envio dos pedidos com antecedência plausível para evitar ocorrência do risco, aplicação das penalidades previstas no termo de referência e edital.	Aplicação de penalidades. Rescisão contratual, se couber. Chamada do próximo vencedor, se houver.	Fornecedor e SETUR
Gestão do Contrato	Descumprimento de	Médio	Envio dos pedidos com	Aplicação de	Fornecedor



Identificação		Avaliação		Tratamento do Risco	
FASES	PREVISÃO DE RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO
	cláusulas contratuais pela Contratada: atraso na entrega dos produtos.		antecedência plausível para evitar a ocorrência do risco, aplicação das penalidades previstas no termo de referência e edital.	penalidades. Rescisão contratual, se couber. Chamada do próximo vencedor, se houver.	

Legenda:

Classificação do Risco

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante

Fases

Planejamento

Procedimento licitatório

Gestão do Contrato

Juiz de Fora, data da assinatura eletrônica.

Paula Calixto Maciel

Departamento de Relações Públicas e Institucionais – Polo de Regionalização do Turismo (DRPI/SETUR)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B574-1CB9-C533-6B43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULA CALIXTO MACIEL (CPF 075.XXX.XXX-30) em 24/10/2024 09:26:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B574-1CB9-C533-6B43>