



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Rua Tancredo Alves, nº 57 – Centro – 36.140-000 – Telefone: (32) 3281-1281

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO TRÊS PORTEIRAS

ENDEREÇO:

TRÊS PORTEIRAS, LIMA DUARTE/MG

REFERÊNCIA:

SICOR LESTE - 01/2026

SINAPI MG - 02/2026

REGIME:

NÃO DESONERADO

DATA:

26/03/2026

ISS:

5,00%

BDI:

23,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,53%	80,00%			20,00%						
		R\$ 8.423,15	R\$ 6.738,52			R\$ 1.684,63						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	7,16%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		R\$ 39.465,71	R\$ 9.866,43	R\$ 9.866,43	R\$ 9.866,43	R\$ 9.866,43						
3	RUA JOSÉ LIBNITZ	40,50%	50,00%	30,00%	20,00%							
		R\$ 223.385,26	R\$ 111.692,63	R\$ 67.015,58	R\$ 44.677,05							
4	RUA ARLINDO AGENOR DE PAULA	50,81%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%						
		R\$ 280.247,88	R\$ 28.024,79	R\$ 56.049,58	R\$ 112.099,15	R\$ 84.074,36						
	FÍSICO	100,00%	28,34%	24,10%	30,22%	17,34%						
	FINANCEIRO	R\$ 551.522,00	R\$ 156.322,37	R\$ 132.931,58	R\$ 166.642,63	R\$ 95.625,42						

Prefeitura Municipal De Lima Duarte

Elenice Pereira Delgado Santelli

Prefeita Municipal De Lima Duarte

Responsável Técnico

Lutainer J. Castro Lino Coelho

Engenheiro Civil

CREA-MG 249.405/D