



PREFEITURA: MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ORIENTE / MG			VALOR : R\$ 344.156,40				DATA:10 DE AGOSTO DE 2026			
OBRA: P: Execução de obra de pavimentação asfáltica da Rua Juiz de Fora e Trecho da Rua Alfredo da Costa Soares,situadas em área urbana do município de São João do Oriente/MG.			LOCAL: RUA JUIZ DE FORA E RUA ALFREDO DA COSTA SOARES				PRAZO DA OBRA:2 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	META I	PAVIMENTAÇÃO CBOQ								
1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,43%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.491,02	1.491,02					
2	OBR-001	REGULARIZAÇÃO	Físico %	17,15%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	59019,8	29.509,90	29.509,90				
3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO CBOQ	Físico %	72,43%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	249278,01	124.639,01	124.639,01				
4	OBR-001	PINTURA DE EIXO VIARIO	Físico %	1,75%		100,00%				
			Financeiro	6023,54		6.023,54				
5	OBR-001		Físico %	8,24%		100,00%				
			Financeiro	28.344,03		28.344,03				
TOTAL			Físico %	100,00%	45,22%	54,78%				
			Financeiro	R\$ 344.156,40	R\$ 155.639,93	R\$ 188.516,48				
JOSÉ GILSON MOREIRA - ENGENHEIRO CIVIL FILIPE FERREIRA FAZ - PREFEITO MUNICIPAL 247.171/D							Observações: Plano de Trabalho nº 003530/2026 R\$ 344.156,40100,00% R\$ 344.156,40100,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE
ESTADO DE MNAS GERAIS
PRAÇA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 46