



PREFEITURA DE AIMORÉS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA

OBRA:	PRAÇA DA NOSSA SENHORA DO CARMO	set/24
LOCAL:	RUA PEDRO NOLASCO-PRAÇA DA NOSSA SENHORA DO CARMO- AIMORÉS-MG	
VALOR:	R\$ 26.984,82	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
		Físico %	26,38%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	7.118,74	3.559,37	1.779,69	1.779,69	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
		Físico %	11,80%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	3.185,40	796,35	796,35	796,35	796,35
3	PAREDE						
		Físico %	23,38%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	6.308,87	0,00	3.154,43	3.154,43	0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO						
		Físico %	0,82%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	222,03	0,00	111,02	111,02	0,00
5	ESQUADRIA						
		Físico %	5,54%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	1.495,65	0,00	747,83	747,83	0,00
6	REVESTIMENTO (PAREDE , TETO , CHÃO)						
		Físico %	9,05%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	2.442,99	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00
7	SERVIÇOS ELÉTRICO						
		Físico %	16,13%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	4.352,59	0,00	2.176,29	1.088,15	1.088,15
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
		Físico %	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	1.858,55	0,00	0,00	0,00	1.858,55
TOTAL		Físico %	100,00%	9,38%	37,50%	34,38%	18,75%
		Financeiro	R\$ 26.984,82	R\$ 4.355,72	R\$ 9.987,10	R\$ 8.898,95	R\$ 3.743,04

ANDRÉ LUIZ FERNANDES BANDEIRA
CREA-ES: 43755/D