



**PREFEITURA DE AIMORÉS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**CRONOGRAMA**

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA RODOVIÁRIA			<b>jun/26</b>
<b>LOCAL:</b>	Terminal Rodoviário de Aimorés - Rua Pedro Nolasco - Centro -Aimorés - MG			
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 129.967,21</b>			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS:
				MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	<b>2,46%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$3.194,21	R\$3.194,21
2	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	<b>95,73%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$124.415,42	R\$124.415,42
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	<b>1,81%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$2.357,58	R\$2.357,58
<b>TOTAL</b>		Físico %	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	<b>R\$129.967,21</b>	<b>R\$129.967,21</b>

André Luiz Fernandes Bandeira  
ENGENHEIRO CIVIL / CREA MG Nº 43755/D