



PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Rua Argemiro Aguiar - Bairro Pedro Gomes
Almenara - Minas Gerais CEP 39.900-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		828.992,81		Valor da Obra				Prazo 06 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,93% 7.712,24	100,00% 7.712,24						100,00% 7.712,24	
2	FUNDAÇÕES	Físico % Financeiro	11,09% 91.962,32	50,00% 45.981,16	50,00% 45.981,16					100,00% 91.962,32	
3	ESTRUTURA	Físico % Financeiro	27,73% 229.888,64	10,00% 22.988,86	30,00% 68.966,59	40,00% 91.955,46	20,00% 45.977,73			100,00% 229.888,64	
4	ALVENARIA	Físico % Financeiro	5,98% 49.545,90		40,00% 19.818,36	40,00% 19.818,36	20,00% 9.909,18			100,00% 49.545,90	
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico % Financeiro	4,94% 40.927,64	20,00% 8.185,53	20,00% 8.185,53	20,00% 8.185,53	20,00% 8.185,53			100,00% 40.927,64	
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico % Financeiro	7,13% 59.079,28		10,00% 5.907,93	20,00% 11.815,86	50,00% 29.539,64	10,00% 5.907,93	10,00% 5.907,93	100,00% 59.079,28	
7	COBERTURA	Físico % Financeiro	15,49% 128.414,99			10,00% 12.841,50	10,00% 12.841,50	60,00% 77.048,99	20,00% 25.683,00	100,00% 128.414,99	
8	ESQUADRIAS E PORTAS	Físico % Financeiro	7,93% 65.731,43			20,00% 13.146,29	40,00% 26.292,57	30,00% 19.719,43	10,00% 6.573,14	100,00% 65.731,43	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	5,15% 42.731,85	10,00% 4.273,19	20,00% 8.546,37	20,00% 8.546,37	20,00% 8.546,37	20,00% 8.546,37	10,00% 4.273,19	100,00% 42.731,85	
11	PINTURA	Físico % Financeiro	4,59% 38.045,68				30,00% 11.413,70	40,00% 15.218,27	30,00% 11.413,70	100,00% 38.045,68	
12	VIDRO	Físico % Financeiro	3,17% 26.244,00				20,00% 5.248,80	30,00% 7.873,20	50,00% 13.122,00	100,00% 26.244,00	
13	DIVERSOS	Físico % Financeiro	5,88% 48.708,84		10,00% 4.870,88	20,00% 9.741,77	20,00% 9.741,77	20,00% 9.741,77	30,00% 14.612,65	100,00% 48.708,84	
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% 828.992,81	10,75% 89.140,98	19,58% 162.276,82	21,24% 176.061,12	188,13% 167.696,79	93,82% 152.241,49	46,34% 81.585,61	100,00% 828.992,81	

Observações:

Yramia Ruas Teixeira
Yramia Ruas Teixeira CREA MG 239045

DATA: 05/11/2024