

Planilha Orçamentária Resumida									
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO							FOLHA Nº: 01		
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL							DATA: 27/06/2025		
LOCAL: AVENIDA BELO HORIZONTE, S/Nº, CENTRO, RIO DO PRADO - MG						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2025 - Minas Gerais ORSE - 04/2025 - Sergipe SETOP - 01/2025 - Minas Gerais						()	DIRETA	INDIRETA	
								BDI =	31,21%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses									
Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição					Total	Peso (%)	
1		Clube Social - Area Externa				1	203.440,77	31,63 %	
1.1		Serviços Preliminares				1	2.963,34	0,46 %	
1.2		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				1	10.762,14	1,67 %	
1.3		Terraplanagem/ Trabalhos em terra				1	675,39	0,11 %	
1.4		Pisos				1	130.506,84	20,29 %	
1.5		Pintura				1	16.365,48	2,54 %	
1.6		Canteiros				1	42.167,58	6,56 %	
2		Quadra de Areia				1	68.131,36	10,59 %	
2.1		Quadra de Areia				1	36.682,10	5,70 %	
2.2		Equipamentos Esportivos				1	1.645,63	0,26 %	
2.3		Instalação Eletrica				1	29.803,63	4,63 %	
3		Bares e Banheiros				1	85.772,28	13,34 %	
3.1		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				1	5.132,54	0,80 %	
3.2		Pintura				1	8.312,79	1,29 %	
3.3		Pisos				1	17.414,88	2,71 %	

3.4		Cobertura				1	54.033,30	8,40 %
3.5		Limpeza de Piso de Concreto				1	878,77	0,14 %
4		AREA DE EVENTOS				1	82.356,93	12,81 %
4.1		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				1	3.282,86	0,51 %
4.2		Revestimento				1	10.090,12	1,57 %
4.3		Pintura				1	9.946,61	1,55 %
4.4		Cobertura				1	22.838,84	3,55 %
4.5		Acessorios				1	4.951,23	0,77 %
4.6		Instalação Eletrica				1	29.711,50	4,62 %
4.7		Instalação de Agua Fria				1	929,43	0,14 %
4.8		Instalação Sanitaria				1	606,34	0,09 %
5		QUIOSQUES				1	32.026,21	4,98 %
5.1		Regularização de Solo				1	566,16	0,09 %
5.2		Infraestrutura: fundações				1	6.611,53	1,03 %
5.3		Superestrutura				1	7.804,03	1,21 %
5.4		Alvenaria e Divisões				1	330,51	0,05 %
5.5		Revestimento				1	1.921,41	0,30 %
5.6		Pintura				1	534,14	0,08 %
5.7		MESAS				1	2.000,50	0,31 %
5.8		Pisos				1	7.414,78	1,15 %
5.9		Acessorios				1	2.457,44	0,38 %
5.10		Instalação Eletrica				1	1.713,25	0,27 %
5.11		Instalação de Agua Fria				1	152,71	0,02 %

5.12		Instalação Sanitária				1	519,75	0,08 %
6		Quadra Poliesportiva				1	105.697,89	16,44 %
6.1		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				1	8.934,67	1,39 %
6.2		Alambrado				1	58.360,41	9,07 %
6.3		Pintura				1	22.918,93	3,56 %
6.4		Acessorios				1	11.697,16	1,82 %
6.5		Instalação Eletrica				1	3.786,72	0,59 %
7		Piscinas				1	65.679,73	10,21 %
7.1		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				1	2.970,76	0,46 %
7.2		Revestimento - Paredes				1	20.160,90	3,13 %
7.3		Revestimento - Pisos				1	41.528,69	6,46 %
7.4		Limpeza de Piso de Concreto				1	1.019,38	0,16 %

Total sem BDI	490.195,89
Total do BDI	152.909,28
Total Geral	643.105,17

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA-MG: 160.393/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO PRADO - MG