



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Mapa de Riscos – Contratação da Artista Soraya Moraes por Inexigibilidade

Mapa de Riscos - Contratação da Artista Soraya Moraes para o Evento Clama Belo Vale

Objeto: Contratação da artista Soraya Moraes para apresentação musical no evento "Clama Belo Vale", a ser realizado no dia 20 de setembro 2025, na modalidade Inexigibilidade de Licitação.

◆ Fase 1: Planejamento da Contratação

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Definição inadequada do objeto da contratação	Falta de detalhamento do serviço e perfil artístico	Incompatibilidade entre expectativas e contrato	Alto	Elaborar termo de referência detalhado e alinhado com evento	Equipe de Planejamento / Gestora do Contrato
Orçamento insuficiente	Pesquisa de mercado desatualizada	Não cobertura dos custos reais da contratação	Médio	Realizar pesquisa de mercado atualizada e validação orçamentária	Equipe de Planejamento / Gestora do Contrato
Incompatibilidade de datas	Falta de alinhamento com agenda da artista e do evento	Cancelamento ou adiamento da apresentação	Alto	Confirmação antecipada da disponibilidade da artista	Gestora do Contrato / Fiscal do Contrato

◆ Fase 2: Justificativa e Formalização da Inexigibilidade

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Justificativa da inexigibilidade fraca ou incompleta	Falta de fundamentação técnica e legal	Questionamento jurídico e impugnação	Alto	Elaboração detalhada da justificativa com	Jurídico / Gestora do Contrato

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

Av. Tocantins, 57 – Centro – CEP: 35.473-000, Belo Vale - MG.

E-mail: prefeitura@belovale.mg.gov.br / www.belovale.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
				embasamento legal e artístico	
Ausência de comprovação da exclusividade da artista	Falta de documentação e prova da singularidade da artista	Risco de impugnação e insegurança jurídica	Alto	Obter documentos e provas que comprovem exclusividade	Jurídico / Gestora do Contrato

◆ **Fase 3: Execução do Contrato**

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Atraso ou cancelamento da apresentação	Problemas pessoais ou logísticos da artista	Impacto negativo na programação do evento	Alto	Cláusulas contratuais claras sobre prazos e penalidades; comunicação constante	Fiscal do Contrato / Gestora do Contrato
Problemas técnicos durante a apresentação	Falta de infraestrutura adequada	Insatisfação do público e desgaste da imagem do evento	Médio	Verificação prévia da infraestrutura e suporte técnico	Fiscal do Contrato / Equipe Técnica
Falta de cumprimento das obrigações contratuais	Falta de acompanhamento e fiscalização	Descumprimento de cláusulas e prejuízos financeiros	Médio	Monitoramento constante da execução do contrato	Fiscal do Contrato

Conclusão

Este mapa de risco visa antecipar e mitigar os principais riscos relacionados à contratação da artista Soraya Moraes para o evento Clama Belo Vale, realizado por inexigibilidade. A adoção de medidas preventivas e o acompanhamento rigoroso garantem segurança jurídica, qualidade na execução e o sucesso do evento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos (e-mail: admin@belovale.mg.gov.br)

Gestora do Contrato: Grasielle Regina ribeiro (e-mail: cultura@belovale.mg.gov.br)

Fiscal do Contrato: Simone Ferreira Lucas (e-mail: cultura@belovale.mg.gov.br)

Setor Jurídico: Barbara Kelly Moreira Ramos, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernades de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier (e-mail: juridico@belovale.mg.gov.br)

Conclusão

Este mapa de risco busca antecipar e mitigar os principais problemas relacionados à contratação da artista Soraya Moraes para o evento Clama Belo Vale. A adoção de medidas preventivas e um processo bem planejado garantem maior segurança jurídica e sucesso na execução do evento.

Belo Vale 06 de agosto 2025

Grasielle Regina Ribeiro
Secretária de Cultura e Turismo