

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM-MG								DATA: 13/11/2024		
OBRA: Ampliação de meta referente ao convênio 1301001551/2022 entre prefeitura de Bonfim-MG e SEINFRA			LOCAL: RUA SEBASTIÃO TRIGUEIRO					PRAZO DA OBRA: 01 MÊS		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%	—	—	—	—	—
			Financeiro	1.686,90	1.686,90	—	—	—	—	—
5		OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%	100,00%	—	—	—	—	—
			Financeiro	33.240,00	33.240,00	—	—	—	—	—
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	—	—	—	—	—
			Financeiro	34.926,90	34.926,90	—	—	—	—	—