



Prefeitura Municipal de Bonfim
Av. Benedito Valadares, 170, Centro, CEP: 35.480-000 – Minas Gerais
Tel.: (31) 3576-1318
CNPJ: 18.363.945/0001-33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM-MG		DATA	26/06/2025	PRAZO DA OBRA: 02 MESES	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VARGEM ALEGRE A MACAÚBAS- TRECHO I					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,83%	100,00%	0,0%
		Financeiro	32.405,58	32.405,58	0,00
2	TERRAPLANAGEM	Físico %	4,81%	100,00%	0,0%
		Financeiro	32.293,53	32.293,53	0,00
3	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO	Físico %	9,42%	50,00%	50,0%
		Financeiro	63.247,05	31.623,53	31.623,53
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	53,28%	30,00%	70,00%
		Financeiro	357.564,55	107.269,37	250.295,19
5	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	27,66%	0,00%	100,00%
		Financeiro	185.655,60	0,00	185.655,60
TOTAL		Físico %	100,00%	30,33%	69,67%
		Financeiro	R\$ 671.166,31	R\$ 203.592,00	R\$ 467.574,31

Natane Maria de Souza - CREA-MG: 369.514/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

MARCONI MARQUES PARREIRAS
PREFEITO