



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
Av. Benedito Valadares, 170, Centro, Bonfim
cep: 35.480-000 – Minas Gerais
Tel.: (31) 3576-1318

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO TRIGUEIRO							SRE:				
	MUNICÍPIO: BONFIM							ENDEREÇO: RUA CAETANO JOSÉ DOS SANTOS, 60, B.: SÃO MIGUEL-BONFIM				
	SERVIÇOS: REFORMA											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.530,75	0,24%	100,00%	1.530,75		0,00		0,00		0,00	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	34.454,08	5,49%	50,00%	17.227,04	50,00%	17.227,04		0,00		0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	1.540,37	0,25%		0,00	100,00%	1.540,37		0,00		0,00	
4	MUROS E CONTENÇÕES	28.717,08	4,58%		0,00	50,00%	14.358,54	50,00%	14.358,54		0,00	
5	SUPERESTRUTURA	882,92	0,14%		0,00	100,00%	882,92		0,00		0,00	
6	ALVENARIA	12.947,40	2,06%		0,00	50,00%	6.473,70	50,00%	6.473,70		0,00	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.875,14	3,96%		0,00		0,00	100,00%	24.875,14		0,00	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	36.429,62	5,80%		0,00		0,00	100,00%	36.429,62		0,00	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	155.166,81	24,72%		0,00		0,00	50,00%	77.583,41	50,00%	77.583,41	
13	FERRAGENS	3.381,64	0,54%		0,00		0,00	100,00%	3.381,64		0,00	
14	REVESTIMENTO	101.867,29	16,23%		0,00		0,00	50,00%	50.933,65	50,00%	50.933,65	
15	PISOS	19.447,46	3,10%	25,00%	4.861,87	25,00%	4.861,87	25,00%	4.861,87	25,00%	4.861,87	
17	PINTURA	153.094,25	24,39%		0,00	30,00%	45.928,27	30,00%	45.928,27	40,00%	61.237,70	
18	BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS	28.659,50	4,57%		0,00		0,00	50,00%	14.329,75	50,00%	14.329,75	
19	DIVERSOS	2.496,11	0,40%		0,00	30,00%	748,83	30,00%	748,83	40,00%	998,44	
20	QUADRA	18.611,34	2,97%		0,00		0,00	50,00%	9.305,67	50,00%	9.305,67	
23	LIMPEZA	3.558,65	0,57%		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.558,65	
TOTAL MENSAL					3,76%	23.619,66	14,66%	92.021,54	46,08%	289.210,08	35,50%	222.809,13
TOTAL ACUMULADO		627.660,41	100,00%		3,76%	23.619,66	18,42%	115.641,20	64,50%	404.851,28	100,00%	627.660,41
LOCAL / DATA: 09/03/2026												
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Natane Maria de Souza												
REPRESENTANTE LEGAL: Marconi Marques Parreiras												