



ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ/MG			MODELO DE FINANCIAMENTO:					
OBRA: PROJETO PORTAL E LETREIRO DE ENTRADA			LOCAL: RODOVIA OZIREZ LINHARES FRAGA - MATIPÓ/MG					DATA:
VALOR DE PROJETO: R\$ 617.014,17			PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES.					ABRIL/2026
NUM	ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		PORTAL E LETREIRO DE ENTRADA						
2	1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	3,79% R\$ 23.395,22	100,00% R\$ 23.395,22			
7	1.3	MOVIMENTO DE TERRA	Físico % Financeiro	0,29% R\$ 1.807,18	70,00% R\$ 1.265,03	30,00% R\$ 542,15		
8	1.4.1	PORTAL: CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS/BLOCOS	Físico % Financeiro	3,35% R\$ 20.679,71	50,00% R\$ 10.339,86	50,00% R\$ 10.339,86		
9	1.4.2	LETREIRO DE ENTRADA: CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE DE APOIO	Físico % Financeiro	0,31% R\$ 1.927,58	100,00% R\$ 1.927,58			
10	1.5.1	ESTRUTURA METÁLICA	Físico % Financeiro	65,55% R\$ 404.459,72	20,00% R\$ 80.891,94	40,00% R\$ 161.783,89	40,00% R\$ 161.783,89	
11	1.5.2	REVESTIMENTO	Físico % Financeiro	18,47% R\$ 113.948,46	40,00% R\$ 45.579,38	40,00% R\$ 45.579,38	20,00% R\$ 22.789,69	
13	1.5.3	PINTURA	Físico % Financeiro	0,62% R\$ 3.838,47		20,00% R\$ 767,69	40,00% R\$ 1.535,39	40,00% R\$ 1.535,39
14	1.5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	2,90% R\$ 17.895,98		45,00% R\$ 8.053,19	45,00% R\$ 8.053,19	10,00% R\$ 1.789,60
15	1.5.5	SERVIÇOS DIVERSOS / COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	4,48% R\$ 27.629,66		80,00% R\$ 22.103,73		20,00% R\$ 5.525,93
16	2	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	Físico % Financeiro	0,23% R\$ 1.432,19				100,00% R\$ 1.432,19
TOTAL			Físico %	100,00%	26,48%	40,38%	31,47%	1,67%
			Financeiro	R\$ 617.014,17	R\$ 163.399,01	R\$ 249.169,89	R\$ 194.162,16	R\$ 10.283,11

Leonil Salazar Correa
CREA MG 160589/D
Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Matipó - MG
Internet: <https://www.matipo.mg.gov.br> / E-mail: contato@matipo.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3873-1680/1086
Sede: Praça da Independência, Nº 242, Centro - MG, 35367-000 - Matipó - MG

Fábio Henrique Gardingo
Prefeito Municipal de Matipó