



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Praça Padre Joaquim de Castro s/n nº, CEP 36.925-000	DATA : 20/05/2026	BDI : 24,74%
DESCRIÇÃO:	Construção de banheiros acessíveis - RESOLUÇÃO SEGOV 11-2021 - Lei Estadual nº 23.830/2021	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Praça Padre Joaquim de Castro s/n nº, CEP 36.925-000	HORA	MES
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Caputira – MG	ORSE	2026/03
UNIDADES:	29.04m²	SETOP	2026/01 - Leste SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.545,62	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		SUDECAP	2026/01 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.840,13	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.840,13			R\$ 1.840,13
2	FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	R\$ 11.935,85	100,00 %			100,00 %
			R\$ 11.935,85			R\$ 11.935,85
3	ESTRUTURA	R\$ 24.367,70	100,00 %			100,00 %
			R\$ 24.367,70			R\$ 24.367,70
4	VEDAÇÕES	R\$ 16.024,04	75,00 %	25,00 %		100,00 %
			R\$ 12.018,03	R\$ 4.006,01		R\$ 16.024,04
5	REVESTIMENTOS	R\$ 29.271,61		100,00 %		100,00 %
				R\$ 29.271,61		R\$ 29.271,61
6	ACABAMENTOS	R\$ 28.438,04		75,00 %	25,00 %	100,00 %
				R\$ 21.328,53	R\$ 7.109,51	R\$ 28.438,04
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 8.874,96		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				R\$ 2.218,74	R\$ 6.656,22	R\$ 8.874,96
8	HIDRÁULICA	R\$ 30.375,80		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				R\$ 7.593,95	R\$ 22.781,85	R\$ 30.375,80
9	Janelas e portas	R\$ 9.916,71			100,00 %	100,00 %
					R\$ 9.916,71	R\$ 9.916,71
		R\$ 161.044,84	R\$ 50.161,71	R\$ 64.418,84	R\$ 46.464,29	R\$ 161.044,84
			R\$ 50.161,71	R\$ 114.580,55	R\$ 161.044,84	R\$ 161.044,84



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Praça Padre Joaquim de Castro s/n nº, CEP 36.925-000	DATA : 20/05/2026		BDI : 24,74%	
DESCRIÇÃO:	Construção de banheiros acessíveis - RESOLUÇÃO SEGOV 11-2021 - Lei Estadual nº 23.830/2021	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Praça Padre Joaquim de Castro s/n nº, CEP 36.925-000	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Caputira – MG	SETOP	2026/01 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
UNIDADES:	29.04m²	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 5.545,62	SUDECAP	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

JOSÉ GILSON MOREIRA - Engenheiro Civil - CREA 247.171/D

Edgar Geraldo de Araújo - PREFEITO MUNICIPAL