

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000960/2026

DATA DO REGISTRO: 08/04/2026

TÍTULO

Revitalização de Estradas Rurais

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

CNPJ: 18.715.573/0001-67

Endereço: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, Nº 4001, PRÉDIO GERAIS - 10º ANDAR

Bairro: SERRA VERDE

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31.630-901

Telefone/FAX: ((3) 1) 39-15-8524

E-mail do Setor de Convênios/Parceria: gabinete@agricultura.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Thales Almeida Pereira Fernandes

CPF: xxx.748.306-xx

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Secretário de Estado

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão social: MUNICIPIO DE CAPUTIRA

CNPJ: 18.385.138/0001-11

Endereço: PRACA PADRE JOAQUIM DE CASTRO, 54

Bairro: Centro

Cidade: CAPUTIRA

UF: MG

CEP: 36.925-000

Telefone: (31) 3873-5138

E-mail institucional: PMCAPUTIRA_GOV@YAHOO.COM.BR

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: EDGAR GERALDO DE ARAUJO

CPF: xxx.265.506-xx

Identidade: *****

Órgão Exp.: SSP MG

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2028

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Objeto do Convênio: *

Revitalização de estradas por meio de obras de reforma nas vias municipais que dão acesso à zona rural do Município.

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000960/2026

DATA DO REGISTRO: 08/04/2026

1.1 - Finalidade do Convênio: *

Revitalização de estradas rurais com vistas à acessibilidade da zona rural, buscando gerar impacto positivo na qualidade de vida das comunidades locais, otimizando o escoamento da produção agropecuária, e o acesso ao comércio dos produtos produzidos no campo, impulsionando o desenvolvimento econômico nas áreas rurais.

1.2 - Justificativa Fundamentada do Convênio: *

O Estado de Minas Gerais possui importante reconhecimento na produção agropecuária, sendo destaque na produção de diversos gêneros alimentícios, sendo um dos estados brasileiros com maior diversidade na produção agrícola. Diante disso, esse Setor da economia gera postos de trabalho e renda, bem como disponibiliza para o mercado, alimentos de alto valor nutritivo, vegetais, hortaliça, leite e carne. A agricultura tem um papel fundamental para a redução da pobreza e das desigualdades regionais, sendo assim, o desenvolvimento da atividade agropecuária deve ser visto sob o prisma dos aspectos sociais, ambientais, culturais e econômicos. Investir na infraestrutura rural adequada às necessidades regionais deve ser uma das prioridades do administrador público, uma vez que tal ação contribui para a dinamização sócio econômica. Nesse cenário, o Município propõe ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a presente Proposta de Plano de Trabalho, na qual apresenta a demanda desta municipalidade para o desenvolvimento rural da região. As estradas rurais são essenciais para o transporte de pessoas, bens e serviços nas áreas rurais. Elas conectam fazendas, comunidades, escolas e hospitais, permitindo um acesso mais fácil e rápido a esses locais. No entanto, muitas estradas rurais apresentam condições precárias, como buracos, lama e poeira, o que dificulta o tráfego, especialmente em época de chuvas, interrompendo o trânsito de produtos produzidos no campo. Diante disso é indispensável a atenção dos Governos Estadual e Municipal para o investimento na infraestrutura dessas vias. Com a melhoria da acessibilidade da zona rural, com estradas revitalizadas, os agricultores e produtores rurais poderão transportar seus produtos com mais facilidade e rapidez, chegando aos mercados com menos obstáculos. Isso estimula o comércio local e impulsiona o desenvolvimento econômico nas áreas rurais. A revitalização dessas vias também produz impactos positivos na qualidade de vida das comunidades rurais. Estradas de boa qualidade facilitam o acesso a serviços básicos, como saúde e educação, permitindo que a comunidade rural tenha acesso a área urbana e aos serviços que ali são encontrados. Além disso, uma infraestrutura de transporte adequada atrai investimentos para as áreas rurais, criando empregos e oportunidades de negócios.

IV - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

2 - Repasse de Natureza Especial? NÃO

2.1 - Natureza Especial: -

2.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: -

3 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar/Demanda - Contrapartida

3.1 - Parlamentar(es): Não há

4 - Contrapartida:

Tipo Contrapartida	Valor
Valor Financeiro	R\$ 79.840,91

5 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

02.1002.26.782.0017.1.024.449051

6 - TIPO DE ATENDIMENTO

6.1 - VALOR

Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Interveniente	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Construção	Via Rural	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 79.840,91

7 - Conta específica

A abertura da conta bancária será realizada de forma automática, conforme Art. 59 § 2º do Decreto 48.745

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000960/2026

DATA DO REGISTRO: 08/04/2026

V - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

8 - Pessoas beneficiadas diretamente

8.1 - Descrição: População Rural

8.2 - Quantidade: 540

9 - Proposta de vigência (dias corridos):

9.1 - Data prevista para início:

9.2 - Data prevista para término:

730

10/06/2026

08/06/2028

VI - ENDEREÇOS

10 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
CAPUTIRA - CAPUTIRA	000	ESTRADA DE ACESSO AO36.925-000 CORREGO DA SAPUCAIA MORRO DO HORACIO		CAPUTIRA	

VII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

11 - Equipe Executora do Convênio:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
JAIDER MENDES	xxxxxxx		(33) 99945-1607	licitacao@caputira.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
JUAQUIM SOBREIRA JUNIOR	xxxxxxx		(31) 97187-6958	licitacao@caputira.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
WALDINEY GERALDO RODRIGUES	xxxxxxx		(33) 99983-1981	newredassessoria@gmail.com

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM NA SERRA DO HORACIO

1.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Via Rural

ETAPA(S)

1.1.1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Duração
(Dias Corridos)

230

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000960/2026

DATA DO REGISTRO: 08/04/2026

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

IMPLATAÇÃO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM NA SERRA DO HORACIO

1.1.2 - CALÇAMENTO DE VIA	220
1.1.3 - DRENAGEM	220
1.1.4 - LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	60

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Serviço	un	1	R\$ 1.502,25	R\$ 1.502,25	1.1.1 / 1.1.4	Não
2	CALÇAMENTO DE VIA	Serviço	un	1	R\$ 735.117,22	R\$ 735.117,22	1.1.2 / 1.1.4	Não
3	DRENAGEM	Serviço	un	1	R\$ 43.221,44	R\$ 43.221,44	1.1.3 / 1.1.4	Não

TOTAL:

R\$ 779.840,91

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 0,00	0,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 700.000,00	89,76	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 79.840,91	10,24	11,41
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 779.840,91	100.0%	11.41%

X - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

Ano	Mês	Valor
2026	Junho	R\$ 700.000,00

CONVENENTE: MUNICIPIO DE CAPUTIRA

Ano	TIPO DE CONTRAPARTIDA	Mês	Valor
2026	Financeiro	Julho	R\$ 79.840,91

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000960/2026 DATA DO REGISTRO: 08/04/2026

XI - RESERVADO AO CONCEDENTE

1- Periodicidade do Envio do Relatório de Atividades (mês(es)): 6

2- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	Número do SIAFI do Convênio de Entrada	Valor
1231 20 127 114 4419 0001 4 4 40 41 01 0 15 1		700.000,00

Natureza Continuada: Não

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art. 184 da Lei Federal nº 14.133/2021, com o Decreto nº 48.745/2023 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 001/2024, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica (s) e jurídica pelos setores competentes.

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Carimbo de identificação

/ /
Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Responsável Legal do Concedente

Carimbo de identificação

/ /
Data

XIII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Conveniente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeçam a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante Legal do Conveniente

Nome Legível do Responsável Legal do Conveniente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000960/2026

DATA DO REGISTRO: 08/04/2026



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- **EDGAR GERALDO DE ARAUJO**, xxx.265.506-xx, como Responsável Legal, em 17/04/2026 09:42:18,
- **BARBARA MARTINS CORDEIRO**, xxx.515.396-xx, como Encaminhador, em 12/05/2026 14:55:05,
- **THALES ALMEIDA PEREIRA FERNANDES**, xxx.748.306-xx, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 09/06/2026 16:51:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=707400&ca=1885897829>, informando o código verificador **707400** e o código CRC **1885897829**