



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência Apoio Técnico e Cooperação



PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
Secretaria De Obras, Viação e Serviços Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 691.869,92			DATA:		11/03/2024	FOLHA Nº: 04/04.	
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO			LOCAL: AVENIDA ALVES DE BRITO - BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE; RUA CONTADOR ALBERTO FERREIRA - BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE; RUA B, RUA C E RUA D - BAIRRO IZADELFIA FERRAZ DE BRITO; RUA RAÍZES, RUA JACARANDÁ E RUA INDEPENDÊNCIA - BAIRRO ROMILDA RUAS; E RUA CASCALHO RICO - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE NANUQUE/MG.				PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		Físico %	0,26%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.795,15	R\$ 1.795,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		Físico %	0,50%	50,00%					
			Financeiro	R\$ 3.442,14	R\$ 1.721,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.721,07
3.0	CALÇAMENTO		Físico %	66,01%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	R\$ 456.677,99	R\$ 68.501,70	R\$ 68.501,70	R\$ 68.501,70	R\$ 68.501,70	R\$ 91.335,60	R\$ 91.335,60
4.0	DRENAGEM PLUVIAL		Físico %	26,90%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 186.089,77	R\$ 27.913,47	R\$ 27.913,47	R\$ 27.913,47	R\$ 27.913,47	R\$ 37.217,95	R\$ 46.522,44
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES		Físico %	6,34%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 43.864,87	R\$ 27.913,47	R\$ 27.913,47	R\$ 27.913,47	R\$ 27.913,47	R\$ 37.217,95	R\$ 46.522,44
TOTAL			Físico %	100,00%	18,48%	17,97%	17,97%	17,97%	23,96%	26,90%
			Financeiro	R\$ 691.869,92	R\$ 127.844,85	R\$ 124.328,63	R\$ 124.328,63	R\$ 124.328,63	R\$ 165.771,51	R\$ 186.101,55
Márlon Silva Jardim Engenheiro Civil – CREA/ES nº: 037352/D Gilson Coleta Barbosa Prefeito Municipal						Observações:				