


FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE - MG													
OBRA:	DESASSOREAMENTO DO RIO PIRACICABA -BAIRRO SANTA CRUZ - MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE													
PRAZO	10 (DEZ) MESES	DATA :					14/04/2026							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 441.004,50	4,56	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				44.100,45	44.100,45	44.100,45	44.100,45	44.100,45	44.100,45	44.100,45	44.100,45	44.100,45	44.100,45	441.004,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 255.899,22	2,65	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				25.589,92	25.589,92	25.589,92	25.589,92	25.589,92	25.589,92	25.589,92	25.589,92	25.589,92	25.589,92	255.899,22
3	SERVIÇOS DE DRAGAGEM DO RIO	R\$ 8.678.120,00	89,70	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				867.812,00	867.812,00	867.812,00	867.812,00	867.812,00	867.812,00	867.812,00	867.812,00	867.812,00	867.812,00	8.678.120,00
4	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 284.813,60	2,94	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				28.481,36	28.481,36	28.481,36	28.481,36	28.481,36	28.481,36	28.481,36	28.481,36	28.481,36	28.481,36	284.813,60
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 14.862,00	0,15	50,00%									50,00%	100,00%
				7.431,00	-	-							7.431,00	14.862,00
	TOTAL	R\$ 9.674.699,32	100,00%											
				973.414,73	965.983,73	965.983,73	965.983,73	965.983,73	965.983,73	965.983,73	965.983,73	965.983,73	973.414,73	9.674.699,32
	% MENSAL			10,06%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	10,06%	
	% ACUMULADO			10,06%	20,05%	30,03%	40,02%	50,00%	59,98%	69,97%	79,95%	89,94%	100,00%	100,00%