

[illegible]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

## CEP: 35.986-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor (R\$)		Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
	Período:	%:	24,69%	26,14%	18,77%	15,92%	14,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	95.811,41	101.427,38	72.835,46	61.759,89	56.211,19	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	95.811,41	101.427,38	72.835,46	61.759,89	56.211,19	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:	%:	24,69%	50,83%	69,60%	85,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	95.811,41	197.238,79	270.074,25	331.834,14	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	95.811,41	197.238,79	270.074,25	331.834,14	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33	388.045,33
	Administração Local:		24,69%	50,82%	69,60%	85,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

LOCAL: SÃO JOSÉ DO GOIABAL 22 DE JANEIRO DE 2026

RESPONSAVEL TÉCNICO  
IRLAN GOMES DE LIMA  
CREA: 148.809-D/MG

PREFEITO MUNICIPAL  
AILTON GERALDO DOS SANTOS  
CPF: 703.108.746-53