

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS - MG**

CNPJ: 18.404.749/0001-60

RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, Nº 166 – CENTRO | CEP: 39880-000

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS**LOCAL:** RUA JOAQUIM LEANDRO, Nº 629 - SÃO VICENTE - 39880-000**MUNICÍPIO/UF:** ÁGUAS FORMOSAS / MG**DATA:** 26/12/2023

FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	TOTAL	R\$ 264.592,28	100,0%	R\$ 36.871,05	R\$ 66.736,44	R\$ 58.039,75	R\$ 36.232,08	R\$ 32.526,17	R\$ 34.186,79
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.024,44	1,90%	100,0%					
				R\$ 5.024,44					
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 414,88	0,16%	100,0%					
				R\$ 414,88					
3	ESTRUTURA	R\$ 48.504,58	18,33%	60,0%	40,0%				
				R\$ 29.102,75	R\$ 19.401,83				
4	LAJE DE COBERTURA	R\$ 39.439,22	14,91%		80,0%	20,0%			
					R\$ 31.551,38	R\$ 7.887,84			
5	COBERTURA	R\$ 18.633,40	7,04%			100,0%			
						R\$ 18.633,40			
6	ALVENARIAS	R\$ 35.217,82	13,31%		40,0%	60,0%			
					R\$ 14.087,13	R\$ 21.130,69			
7	PISOS	R\$ 38.110,83	14,40%					40,0%	60,0%
								R\$ 15.244,33	R\$ 22.866,50
8	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS	R\$ 12.120,75	4,58%				100,0%		
							R\$ 12.120,75		
9	FORROS	R\$ 10.493,84	3,97%				80,0%	20,0%	
							R\$ 8.395,07	R\$ 2.098,77	
10	ESQUADRIAS	R\$ 15.796,30	5,97%			20,0%	80,0%		
						R\$ 3.159,26	R\$ 12.637,04		
11	EMASSAMENTO E PINTURA	R\$ 22.478,28	8,50%					60,0%	40,0%
								R\$ 13.486,97	R\$ 8.991,31
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.915,56	2,61%			80,0%	20,0%		
						R\$ 5.532,45	R\$ 1.383,11		
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.265,75	0,48%	50,0%					50,0%
				R\$ 632,88					R\$ 632,88
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.176,63	3,85%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
				R\$ 1.696,11	R\$ 1.696,11	R\$ 1.696,11	R\$ 1.696,11	R\$ 1.696,11	R\$ 1.696,11

PEDRO H S MOURÃO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 256502

Telefax: (33) 3611-1450

www.aguasformosas.mg.gov.br | e-mail: engenharia@aguasformosas.mg.gov.br