

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA 19X33 = 627 M²				CIDADE: SANTA MARIA DO SUAÇUÍ - MG												
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II				ENDEREÇO: RUA GOIABAL, S/N, DISTRITO DE BREJO DE MINAS												
BDI = 28,71%																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.057,58	100,00%	100,00%	36.057,58											
2	MOVIMENTO EM TERRA	4.265,40	100,00%	100,00%	4.265,40											
3	FUNDAÇÃO	43.753,76	100,00%	70,00%	30.627,63	30,00%	13.126,13									
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	257.685,54	100,00%			60,00%	154.611,32	40,00%	103.074,22							
5	DRENAGEM PLUVIAL	11.876,70	100,00%					100,00%	11.876,70							
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.037,53	100,00%					100,00%	11.037,53							
7	SERVIÇOS DIVERSOS	3.394,28	100,00%					100,00%	3.394,28							
TOTAL MENSAL					19,28%	70.950,61	45,57%	167.737,45	35,15%	129.382,73						
TOTAL ACUMULADO		368.070,79	100,00%		19,28%	70.950,61	64,85%	238.688,06	100,00%	368.070,79						368.070,79
LOCAL / DATA: SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, 07 de Outubro de 2025.																
DIEGO FONSECA PIMENTA MACHADO																
CREA/MG 228841/D																