

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.414.565/0001-80



PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedra Azul - MG					ISS: 5,00%				DATA: 08/04/2024		
OBRA: REFORMA DE QUIOSQUES											
LOCAL: PRAÇA JOAQUIM TEIXEIRA, CENTRO, PEDRA AZUL – MG.					BDI		28,60%				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA JAN/2024 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 02/2024 DESONERADO / CAERN 11/2023 / IOPES 12/2023 DESONERADO							FORMA DE EXECUÇÃO:		() DIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses									(X) INDIRETA		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Ítem	Discriminação	VALOR DOS SEVIÇOS		Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.882,60	7,75%	R\$ 12.882,60	100,00%					R\$ 12.882,60	100,00%
2.0	ALVENARIA	R\$ 1.187,07	0,71%	R\$ 1.187,07	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.187,07	100,00%
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 8.883,46	5,34%	R\$ 8.883,46	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 8.883,46	100,00%
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.624,15	5,79%	R\$ 9.624,15	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.624,15	100,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 24.254,30	14,59%	R\$ 24.254,30	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 24.254,30	100,00%
6.0	REVESTIMENTOS	R\$ 31.759,15				R\$ 31.759,15	100,00%			R\$ 31.759,15	100,00%
7.0	COBERTURA E FORROS	R\$ 44.932,40				R\$ 31.452,68	70,00%	R\$ 13.479,72	30,00%	R\$ 44.932,40	100,00%
8.0	PISO	R\$ 11.551,77						R\$ 11.551,77	100,00%	R\$ 11.551,77	100,00%
9.0	PINTURA	R\$ 8.824,21						R\$ 8.824,21	100,00%	R\$ 8.824,21	100,00%
10.0	PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 6.595,18						R\$ 6.595,18	100,00%	R\$ 6.595,18	100,00%
11.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.726,12						R\$ 5.726,12	100,00%	R\$ 5.726,12	100,00%
	TOTAL	R\$ 166.220,41	34%	R\$ 56.831,58	34,19%	R\$ 63.211,83	38,03%	R\$ 46.177,00	27,78%		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 166.220,41	100%	R\$ 56.831,58	34,19%	R\$ 120.043,41	72,22%	R\$ 166.220,41	100,00%		

KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70.918/D
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

MARCIO FERREIRA SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA AZUL