



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BORJA PORTELA	FORMA DE EXECUÇÃO
LOCAL: PRAÇA BORJA PORTELA	() DIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 07/ 2025 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 09/ 2025 DESONERADO	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES	BDI = 29,77%
DATA: JAN/ 2026	ISS: 5%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,59%	100%				100%
		R\$ 13.573,93	R\$ 13.573,93	R\$ -	R\$ -		R\$ 13.573,93
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO	52,90%	60%	40%			100%
		R\$ 61.963,69	R\$ 37.178,21	R\$ 24.785,48	R\$ -		R\$ 61.963,69
3	ELÉTRICO	16,65%		100%			100%
		R\$ 19.497,39	R\$ -	R\$ 19.497,39			R\$ 19.497,39
4	PAISAGISMO	0,93%		100%			100%
		R\$ 1.092,67	R\$ -	R\$ 1.092,67			R\$ 1.092,67
5	DIVERSOS	17,94%		100%			100%
		R\$ 21.008,41	R\$ -	R\$ 21.008,41			R\$ 21.008,41
TOTAL		100%	43%	57%	0%	0%	100%
		R\$ 117.136,09	R\$ 50.752,14	R\$ 66.383,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.136,09

PEDRA AZUL, 03 DE FEV DE 2026

PRIMEIRA ENGENHARIA LTDA
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
CREA: MG 70.918/D

MARCIO FERREIRA SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL