

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PONTE GUILHERME FERREIRA SOB O RIO UBERABA QUE INTERLIGA O BAIRRO CENTRAL DO MUNICÍPIO AO BAIRRO BREJINHO

| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor Total | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----------|--------|------------|---------|------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 457,47 | 100,00% | 457,47 | | | | |
| 2 | ESTRUTURA E ACESSÓRIOS METÁLICOS (AMPLIAÇÃO DA PONTE) | R\$ 310.498,33 | 30,00% | 93.149,50 | 30,00% | 93.149,50 | 40,00% | 124.199,33 |
| 3 | GUARDA-CORPO | R\$ 65.364,80 | | | 50,00% | 32.682,40 | 50,00% | 32.682,40 |
| 4 | EQUIPAMENTOS | R\$ 21.899,20 | 25,00% | 5.474,80 | 35,00% | 7.664,72 | 40,00% | 8.759,68 |
| TOTAL GERAL | | 398.219,80 | | 99.081,77 | | 133.496,62 | | 165.641,41 |
| TOTAL NO MÊS | | | 24,88% | 99.081,77 | 33,52% | 133.496,62 | 41,60% | 165.641,41 |
| TOTAL ACUMULADO | | | 24,88% | 99.081,77 | 58,40% | 232.578,39 | 100,00% | 398.219,80 |

Conceição das Alagoas/MG, 19 de Janeiro de 2026

Marcelo de Freitas Paixão
Engenheiro Civil - CREA: MG 83.370/D