


REFORMA - UAI					<p><i>Prefeitura Municipal de Iturama - MG</i></p> <p>CNPJ: 18.457.242.0001.74</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS</p>		
PROJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO							
AV CAMPINA VERDE - CENTRO 820 - CENTRO - ITURAMA							
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA -MG							
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	1 ETAPA	2 ETAPA	3 ETAPA	TOTAL GERAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.409,04	R\$ 5.409,04 100%			R\$ 5.409,04	
2	ALVENARIA	R\$ 5.373,56	R\$ 5.373,56 100%			R\$ 5.373,56	
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 3.450,85	R\$ 3.450,85 100%			R\$ 3.450,85	
4	ACESSIBILIDADE	R\$ 51.183,81		R\$ 25.591,91 50%	R\$ 25.591,91 50%	R\$ 51.183,81	
5	ESQUADRIAS	R\$ 9.087,13	R\$ 9.087,13 100%			R\$ 9.087,13	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 13.885,93		R\$ 6.942,97 50%	R\$ 6.942,97 50%	R\$ 13.885,93	
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 1.038,74		R\$ 311,62 30%	R\$ 727,12 70%	R\$ 1.038,74	
8	PISOS	R\$ 8.706,98		R\$ 4.353,49 50%	R\$ 4.353,49 50%	R\$ 8.706,98	
9	PINTURAS	R\$ 34.100,09	R\$ 13.640,04 40%	R\$ 10.230,03 30%	R\$ 10.230,03 30%	R\$ 34.100,09	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS (I.M.L)	R\$ 89.745,12	R\$ 62.821,58 70%	R\$ 26.923,54 30%		R\$ 89.745,12	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 789,81		R\$ 789,81 100%		R\$ 789,81	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 222.771,07	R\$ 99.782,20	R\$ 75.143,36	R\$ 47.845,51	R\$ 222.771,07	
ITURAMA - MG, 12 DE DEZEMBRO DE 2025.							
<div>LIANA DE FÁTIMA QUEIROZ MALTA</div> <div>CREA SP 5062247330/D</div>							